



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 26 marca 2019r.

OR-IV.272.7.2019.JG

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Zamówienia publicznego nr OR-IV.272.7.2019.JG w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych informuje o przedłużeniu określonego w Rozdziale VII SIWZ terminu realizacji zamówienia.

Pierwotnie Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 30 kwietnia 2019r. Wyznaczenie tak krótkiego terminu realizacji zamówienia wynikało z określonego na 10 maja 2019r. upływu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.5 Rewitalizacja.

W dniu 25 marca 2019r. Instytucja Organizująca Konkurs wydłużyła termin składania wniosków, w związku z czym Zamawiający również przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 20 maja 2019r. co pociąga za sobą również obowiązek przedłużenia terminu składania ofert.

W związku z powyższym:

- Rozdział VII SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 20 maja 2019r.

- w Rozdziale XIV SIWZ pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„1. Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, na biurze podawczym w Punkcie Obsługi Klienta w terminie do dnia **1 kwietnia 2019r. do godz.10³⁰**.

2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową, godzinę i minutę, w której została przyjęta.

3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

„Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka



Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.5 Rewitalizacja

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na boisko wielofunkcyjne otwierać przed dniem 1 kwietnia 2019 r. do godz.11⁰⁰”

4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
5. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeśli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
6. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, na opakowaniu dodatkowo należy umieścić dopisek “modyfikacja” lub “wycofane”. Oferty wycofane nie zostaną otwarte.
7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia **1 kwietnia 2019r. o godz.11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego, w pok. 89, III piętro.”

Wprowadzoną modyfikację Wykonawca powinien uwzględnić przy składaniu oferty, odpowiednio zmieniając edytowalną treść Formularza Ofertowego – załącznik Nr 1 do SIWZ.

Brak modyfikacji Formularza Ofertowego w zakresie zmiany terminu realizacji potraktowany będzie jako oczywista omyłka pisarska.

Wprowadzone zmiany odnoszą również skutek w stosunku do zapisów § 2 ust. 1 projektu umowy.

z up. Starosty

Janusz Gudalewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Wydział Organizacyjny

