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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 

 

Umowa zawarta w dniu ………………2021 r 

pomiędzy: 

Powiatem Sokólskim z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 

Sokółka, NIP 5451816373, REGON 050658628, reprezentowanym przez 

………………………………………………….. 

…………………………………………………., 

przy kontrasygnacie  …………………………. – Skarbnika Powiatu Sokólskiego, zwanym w 

dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a,  

………………………………… z siedzibą w ……………………., przy ul. ……………….. 

NIP……………………, REGON………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………. 

zwanym w dalszej treści Wykonawcą. 

 

Niniejsza  umowa  została  zawarta  w  wyniku  postępowania  przeprowadzonego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i 

Suchowola. Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) – zwanej dalej 

ustawa Pzp. Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 

 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania, stanowiącego część II postępowania 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych 

polegających na przebudowie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na 

terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola, pn. Przebudowa i rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok wraz z 

wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 

Powiecie Sokólskim – Przebudowa wykonanie obiektu inżynierskiego m. Łozowo w ciągu 

drogi powiatowej nr 1253B. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich 

niezbędnych prawem decyzji administracyjnych dla wykonania obiektu inżynierskiego 

w ciągu drogi powiatowej nr 1253B, 

2) wykonanie robót polegających na przebudowie istniejącego obiektu inżynierskiego na 

rzece w ciągu drogi powiatowej nr 1253B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 

Powiecie Sokólskim, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której 

mowa w §1 ust. 2 pkt 1 umowy. 



 

3. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy określają 

następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część 

niniejszej Umowy, w następującej kolejności:  

1) Oferta Wykonawcy,  

2) Dokumentacja przetargowa, 

3) Program funkcjonalno-użytkowy. 

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1, wykonanej przez Wykonawcę i odebranej przez Zamawiającego. 

5. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi: 

1) opracowanie map do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

2) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o której 

mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 

624 z poźn. zm.). 

3) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

4) sporządzenie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany 

przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz 

istniejące uzbrojenie terenu (w przypadku decyzji ZRID), 

5) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w przypadku decyzji 

ZRID), 

6) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 

odrębnymi przepisami (w przypadku decyzji ZRID), 

7) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku decyzji ZRID), 

8) uzyskanie opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz 

wójta, 

9) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone 

(w przypadku decyzji ZRID), 

10) uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dotyczące działek objętych inwestycją, 

11) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

(w przypadku decyzji ZRID), 

12) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarządem Zlewni Wód Polskich 

w Białymstoku,  

13) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne 

instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz, 

14) sporządzenie projektu budowlanego: 

- branży mostowej 

- oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej 

15) sporządzenie projektu wykonawczego: 

- branży mostowej  

- oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej  

16) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

- branży mostowej  

- oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej  

17) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla 

każdej branży oddzielnie, 

18) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



 

19) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień, 

20) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania 

pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  

6. Kompletna dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wolna od wad, zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa, musi umożliwić Zamawiającemu wykonanie robót 

polegających na przebudowie istniejącego obiektu inżynierskiego na rzece w ciągu drogi 

powiatowej nr 1253B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim. 

7. Wskazane jest, aby Wykonawca dołożył wszelkich starań celem zapoznania się z ze stanem 

technicznym urządzeń inżynieryjnych w pasie drogowym i określenia planowanych 

remontów, przebudowy lub budowy nowych. 

8. Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w jego 

imieniu w sprawach administracyjnych, związanych z występowaniem do urzędów 

administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbędnych decyzji, 

danych i uzgodnień, 

9. Roboty, będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) jak również 

spełniać wszystkie wymagania określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

oraz Dokumentacji Przetargowej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez 

przepisy prawa. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 9 

uzyskać od Zamawiającego akceptację dla zastosowania tych materiałów. 

12. Wykonawca obowiązany jest, na każde żądanie Inspektora Nadzoru, okazać w stosunku 

do materiałów, o których mowa w ust. 9 dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań 

określonych w ust. 9 i 10. 

13. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi i przepisami prawa budowlanego. 

14. W zakres robót budowlanych obejmujących budowę obiektu wraz z dojazdami 

wchodzi: 
1) przygotowanie planu BIOZ, 

2) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

3) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

4) występować pisemnie w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton 

asfaltowy przewidzianych do wbudowania, 

5) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych, 

6) Wykonawca zapewnieni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót 

branżowych, 

7) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami, 

8) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

9) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

10) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie 

zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie 

nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych 

przepisów, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmztge2tc


 

11) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie jego 

do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) lub przygotowanie 

materiałów do zgłoszenia zakończenia robót, 

12) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

15. Roboty projektowe i budowlane, objęte umową, zostaną wykonane zgodnie z wszystkimi 

aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi normami technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej.  

16. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie  oraz potencjał 

wykonawczy oraz  zapewni  kierownictwo,  siłę  roboczą,  sprzęt,  niezbędne  do  

prawidłowego  i terminowego wykonania przedmiotu umowy.  

17. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca przeniesie na zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

umowy na warunkach określonych w § 11 umowy. 

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 2 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 

20 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. do dnia ……………………..,  

w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin 

całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę), 

2. Do 20 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać 

wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje 

się w terminie od 15 grudnia do 15 marca. 

3. Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia 

nastąpi do 20 miesięcy od podpisania umowy. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie 

całości robót projektowych i budowlanych. 

4. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. 

5. Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania 

poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i 

decyzji oraz wykonania robót budowlanych. W harmonogramie rzeczowo - finansowym 

należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą powiązane w jedno zadanie. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania 

przedmiotu umowy wraz Kosztorysem ofertowym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 4 w terminie 3 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy.  



 

8. Zamawiający dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym 

mowa w ust. 4 w terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo – finansowego 

wykonania przedmiotu umowy wraz Kosztorysem ofertowym z zastrzeżeniem ust. 9.  

9. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności 

wykonania robót, określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a Wykonawca jest 

uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym jedynie za 

zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na 

zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia niewykonanie przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy w terminach pośrednich, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania 

poszczególnych etapów robót wynikających z uzgodnionego przez obie strony aktualnego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

11. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez strony 

aneksu do Umowy. 

12. Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane: 

1) protokołem z narady roboczej lub protokołem zdawczo – odbiorczym, w przypadku robót 

projektowych, o którym mowa w § 8a umowy,  

2) wpisem do dziennika budowy o ukończeniu robót i gotowości do odbioru ostatecznego, 

dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w przypadku robót budowlanych. 

13. Termin zakończenia robót jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego 

wykonanych robót. 

14. Z zastrzeżeniem § 20 i 23 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie może ulec 

zmianie. 

15. Wykonawca niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o możliwości 

opóźnienia robót, wynikającej ze zdarzeń losowych niezależnych od stron Umowy, których 

wcześniej nie dało się przewidzieć. 

16. Powstanie przeszkód w terminowym wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. 

 

TEREN BUDOWY 

§3 

1. Zamawiający udzieli w ciągu 5 dni od podpisania Umowy pisemnego pełnomocnictwa 

Wykonawcy do występowania w jego imieniu w sprawach administracyjnych 

związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i innych instytucji o 

uzyskanie koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, nie później niż w terminie 7 dni od 

uprawomocnienia się pozwolenia (zgłoszenia) i jednocześnie przekaże Wykonawcy 

Dziennik budowy.  

3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do 

chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren 

budowy.  



 

4. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony 

przez Zamawiającego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę, 

znajdującego się na nich mienia. 

5. Na 7 dni przed rozpoczęciem wykopów, Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich 

użytkowników urządzeń podziemnych na terenie inwestycji. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z 

wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu. 

8. Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół z rozbiórki, 

spisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, w którym zostanie określona 

przydatność materiałów uzyskanych z rozbiórki. Materiały i przedmioty uzyskane z 

rozbiórki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania 

zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na obwód drogowo-mostowy nr 2 w 

Dąbrowie Białostockiej (Kunawina 70, 16-200 Dąbrowa Białostocka) – będą one 

stanowiły własność Zamawiającego. Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki i 

uznane przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostaną 

zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

9. Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji 

historii, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru 

archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

10. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu 

Państwa. 

11. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 

czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

12. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 

organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i 

dalszego trybu postępowania. 

13. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji 

robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania 

robót. 

 

 

 



 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonującego czynności administrowania 

kontraktem i zapewniającego kontakt między Wykonawcą i Zamawiającym, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 6 i 7 umowy, za 

wykonane i odebrane prace, 

4) współdziałania z Wykonawcą w czasie realizacji przedmiotu umowy, 

5) niezwłoczne  zawiadomienie  Wykonawcy  o  zamiarze  ograniczenia  lub rozszerzenia 

zakresu inwestycji lub przerwania jej realizacji, 

6) przekazanie Wykonawcy, w terminach o którym mowa w § 3 umowy, pisemnego 

pełnomocnictwa oraz placu budowy,  

7) protokolarnego odbioru wykonanych robót budowlanych. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przejęcie od Zamawiającego placu budowy,  

2) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z 

zachowaniem terminu, o którym mowa w §  2 umowy, 

3) zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót, 

4) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego, w tym dokumentacji powykonawczej oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji niezbędnej przy 

odbiorze, 

5) zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,  

6) zgłaszanie za pośrednictwem poczty elektronicznej inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia 

robót na koszt i ryzyko wykonawcy, 

7) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach), 

8) usunięcie niezwłocznie w sposób docelowy wszelkich szkód, awarii 

spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  



 

10) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w 

trakcie trwania robót projektowych i budowlanych, w terminach określonych 

niniejszą umową, 

11) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu na czas budowy i 

uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia 

ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; zabezpieczenia oraz 

oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, robót postępujących oraz 

nie wymagających wyznaczenia objazdów; organizacja ruchu winna uwzględnić 

możliwość utrzymania dojazdu i dojścia do posesji leżących przy 

przebudowywanej drodze oraz minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, 

12) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą, 

13) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót 

- doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 

położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia 

ich do stanu poprzedniego;  

14) zapewnienia nadzoru specjalistycznego ze strony właścicieli lub zarządców 

mediów lub urządzeń technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace mogą 

powodować zagrożenie ich uszkodzenia,   

15) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z kartą gwarancyjną. 

 

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót (konserwacja oznakowania), 

6) ustawienie tablic informacyjnych – 4 szt. 

7) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, 

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w 

toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

9) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

10) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

12) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 

uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 



 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy 

współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, 

15) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z 

których będzie korzystał przy przebudowie mostu, 

16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego, 

17) dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego.   

 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót, 

6) porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i 

porządku, 

7) utrzymanie i likwidację placu budowy po zakończeniu prac związanych z realizacja 

zamówienia, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, uporządkowanie terenu budowy po 

zakończeniu robót itp. 

6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

Plan Zapewnienia Jakości i Plan BIOZ.  

7. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.  

 

 

§ 5a 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY ZE 

STRONY WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie 

robotami budowlanymi będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i odpowiednio uprawnienia projektowe (projektant) i budowlane 

(kierownik budowy), zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Prace projektowe zostaną wykonane przez firmę: 

………………………………………………………………………………… 

3. Projektantem z ramienia Wykonawcy będzie: 

  



 

…………………………………………………………tel. ……..e-mail…………………. 

 

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: 

  

…………………………………………………………tel. ……. e-mail…………………. 

a Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie (jeżeli dotyczy): 

………………………………………………………tel…..….…………e-mail……………… 

 

7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca 

obowiązany jest dołączyć do ww. pisma o zmianę osób o których mowa w ust. 3 i 4 

wypełnione, aktualne oświadczenie złożone na Wykazie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

potwierdzające posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia, o 

których mowa powyżej. 

8. Zmiana Projektanta może nastąpić zgodnie z procedurą opisaną powyżej i po złożeniu 

przez nowego Projektanta pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, 

wynikających z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków 

oraz złożeniu przez dotychczasowego Projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie 

obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 

9. Zmiana Kierownika budowy musi być odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu 

zaawansowania robót budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. 

Wpis poświadcza nowy kierownik swoim podpisem, podpisy składają również inspektor 

nadzoru inwestorskiego i osoba odpowiedzialna za realizację zmówienia. Nowy Kierownik 

budowy protokolarne przejmie od Zamawiającego teren budowy. 

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób, o których 

mowa w ust. 3 i 4 będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac związanych 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

11. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż 

wskazanych w ofercie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy. 

12. Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do przyjazdów 

do siedziby zamawiającego na narady robocze z całością posiadanego opracowania 

projektowego w terminach: 

…………………2021r. godz. 9.00; 

…………………2022r. godz. 9.00; 

…………………2022r. godz. 9.00; 

…………………2022r. godz. 9.00; 

13. W przypadku, gdy projektant nie może uczestniczyć w naradzie roboczej z przyczyn od 

niego niezależnych wówczas zastępuje go osoba, która podpisała umowę z ramienia 

Wykonawcy bądź upoważniony przez Wykonawcę przedstawiciel.  

14. Wykonawca zapłaci karę zgodnie z § 12 ust. 1 A pkt 5 za każdą nieobecność na naradzie 

roboczej upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 



 

15. Z narady roboczej zostanie sporządzony protokół, w którym będą uwidocznione osoby 

biorące udział w naradzie, określony zostanie stopień zaawansowania prac projektowych, 

rozstrzygnięte zostaną problemy pojawiające się na etapie projektowania oraz zostanie 

udzielona wstępna akceptacja Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych przez 

Wykonawcę. 

14. Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowiązany na każde żądanie 

Zamawiającego udzielić mu każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących 

przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wszystkie 

orzeczenia organów administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów 

wydane w trakcie obowiązywania umowy. 

16. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy z częstotliwością i w 

zakresie wymaganym koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu 

budowlanego, w tym na każdorazowe wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającego. 

17. W przypadku dwukrotnej nieobecności kierownika budowy na budowie na wezwanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę zgodnie z § 

12 ust. 1 A pkt 6. 

 

§ 5b 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY ZE 

STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 
 1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robót 

drogowych: ………………………………………tel. …………..….….. e-mail……………. 

 

2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za realizację 

zamówienia: ………………………………………tel. ………….….e-mail………………. 

3. Osoba odpowiedzialna za realizację zmówienia jest jednocześnie osobą uprawnioną do 

uzgadniania szczegółów z Wykonawcą związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

 

  

§6 

WYNAGRODZENIE  
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

(wraz z podatkiem VAT) w wysokości ................................. PLN (słownie: 

...................................................................................................PLN) podatek VAT………… % 

w wysokości ........................… PLN (słownie: ......................................................PLN) cena 

netto w wysokości .................................. PLN(słownie: 

...........................................................PLN). 

 

w tym: 

    1) za wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania obiektu 

inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1253B, z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych warunkujących realizację inwestycji, wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

(wraz z podatkiem VAT) w wysokości ........................................... PLN(słownie: 

......................................................................PLN) w tym: podatek VAT……… % w 

wysokości .........................PLN(słownie: .......................................................PLN)cena netto w 

wysokości .............................PLN(słownie: .....................................................PLN), 



 

 

    2) za wykonanie robót polegających na przebudowie istniejącego obiektu 

inżynierskiego na rzece w ciągu drogi powiatowej nr 1253B na terenie Gminy Dąbrowa 

Białostocka w Powiecie Sokólskim, wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem 

VAT) w wysokości ....................................... PLN (słownie: 

....................................................PLN) w tym: podatek VAT………… % w wysokości 

.................................. PLN(słownie: ...............................................PLN)cena netto w 

wysokości..............................PLN(słownie: ..................................................................PLN). 

 

2. Ryczałtowe wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

 

 

§7 

ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI 

1.  Płatność za fakturę/y VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego 

mechanizmem podzielonej płatności na konto Wykonawcy Nr …………………………. 

w …………………………… w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. Błędnie 

wystawiona faktura VAT, brak protokołu odbioru lub oświadczeń, Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców potwierdzających faktyczne otrzymanie zapłaty od 

Wykonawcy, spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od 

momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

2. Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych 

ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 

3. Płatności odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez 

Zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego, w przypadku opracowania 

projektowego lub Protokołu odbioru, w przypadku robót budowlanych. Zamawiający 

dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz 

fakturowanie opracowania projektowego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przedmiotem faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części 

zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami. 

4. Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace: 

1) pierwsza płatność – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego 

projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, 

zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami włącznie z prawomocną decyzją 

pozwolenia (zgłoszenia) na budowę, 

2) kolejne płatności nie częściej niż co 3 miesiące - po wykonaniu i odebraniu przez 

Zamawiającego części robót drogowych, które wykona Wykonawca z zastrzeżeniem 

ust. 6,  



 

3) końcowa płatność w wysokości odpowiadającej wartości robót pozostałych do 

zafakturowania w ramach całego zadania – po wykonaniu i odebraniu przez 

Zamawiającego całego zakresu zadania. Wartość płatności końcowej nie może być 

niższa niż 10% wartości całego zadania i nie może wynosić więcej niż 50% 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

5.   Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami 

częściowymi za roboty zawarte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa 

w § 2 ust. 5 niniejszej umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. 

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu 

rzeczowo – finansowego w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą rzutowały na 

realizację zadania. 

6. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego 

danego zakresu robót po ukończeniu etapu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, nie częściej niż raz na 3 miesiące (na koniec danego miesiąca 

rozliczeniowego), a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru częściowego robót. 

7.  Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

(jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, 

dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr ………………….. z dnia 

…….….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług 

wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

Podwykonawców. Brak wykazu będzie podstawą do odmowy płatności faktury. 

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przypadającego na pierwszy 

okres rozliczeniowy robót, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT oraz: 

1)  Protokół odbioru częściowego zakończonego etapu robót; 

2)  dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub 

usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr ………………….. z dnia …….….”. 

  

9. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przypadającego na kolejne 

okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT oraz: 

1)  Protokoły odbiorów częściowych zakończonych etapów robót; 

2)  dokumenty o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub 

usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr ………………….. z dnia …….….”; 

3)  oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których 

termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

10. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przypadającego na ostatni 

okres rozliczeniowy – rozliczenie końcowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę 

faktura VAT oraz: 

1)  Protokół odbioru ostatecznego robót; 

2)  dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub 

usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr ………………….. z dnia …….….”; 



 

3)  oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym rozliczeniu 

względem nich wszystkich należności wynikających z zawartych umów o 

podwykonawstwo. 

11. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodem takiego udokumentowania 

są: pisemne oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał on 

należną mu kwotę w pełnej wysokości oraz w terminie lub dowody potwierdzające 

zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.  

12. Przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający 

ostateczną zapłatę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

oświadczeń, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzających faktyczne 

otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem 

zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej 

z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

13. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia od Podwykonawcy i dalszych 

Podwykonawców potwierdzających faktyczne otrzymanie przez nich zapłaty, a brak taki 

wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia.  

14.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Faktura 

końcowa będzie płatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, a objęta nią wartość wynagrodzenia nie może być niższa niż 10% i nie 

może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 

1. 

15.  Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym w 

niniejszej umowie w ust. 1.  

16.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót określonych niniejszą 

umową, wynagrodzenie ryczałtowe podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do 

zakresu niewykonanej części w oparciu o kosztorys ofertowy. 

17. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca 

przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

18.  Za dzień płatności strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu 

bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego. 

19  Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli w banku Zamawiającego została 

wydana dyspozycja dokonania przelewu bankowego z rachunku Zamawiającego. 

20.  Wykonawca na fakturze umieszcza dane: 

1) w polu „Nabywca” – Powiat Sokólski, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, 

NIP 545-181-63-73, 

2) w polu „Odbiorca” – Starostwo Powiatowe w Sokółce 

3) Dotyczy umowy nr … z dnia … . 

 



 

§8a 

WARUNKI ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca zgłosi gotowość wykonania dokumentacji projektowej w formie pisemnej na 

adres Zamawiającego (…………) wraz z dołączeniem jednego egzemplarza kompletnej 

dokumentacji objętej niniejszą umową, celem jej weryfikacji ze strony Zamawiającego. 

2. Brak załączonego kompletu dokumentacji do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru 

będzie skutkował nieważnością takiego zgłoszenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag/zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonania dokumentacji, zgodnie z ust. 1.  

4. W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości lub zawartości 

wykonanej dokumentacji, Wykonawca  ma obowiązek  bezpłatnie w terminie 7 dni do 

dokonania  niezbędnych  poprawek  i  dokonania ponownego zgłoszenia o którym mowa 

w ust. 1. 

5. W przypadku zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 

przyjmujący zgłoszenie robót budowlanych występowania nieprawidłowości w  

dokumentacji,  Wykonawca  bezzwłocznie i bezpłatnie dokona niezbędnych poprawek 

i/lub uzupełnień (w terminie nie dłuższym niż 14 dni). 

6. W przypadku braku wniesienia przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń, w terminie o 

którym mowa w ust. 3, Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego, celem spisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

7. Przy spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

egzemplarze dokumentacji wymagane umową.  

8. Odbiór dokumentacji projektowej wymaga formy pisemnej – protokołu podpisanego przez 

Strony, pod rygorem nieważności.  

 

§8b 

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.  Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywany będzie przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecności kierownika budowy w terminie do 3 

dni roboczych od zgłoszenia wpisem w dzienniku budowy i skutecznego 

powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy lub 

kierownika robót.  

2) odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie wykonanych badań (jeżeli takie wymagane były specyfikacjami 

technicznymi), obmiarów i potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową 

wbudowanych materiałów. Odbiór odbywa się przy współudziale osoby 

odpowiedzialnej za realizację zamówienia, która potwierdza swoim podpisem na 

protokole odbioru częściowego wykonanie rozliczanego zakresu robót. 

a) odbioru częściowego dokonuje się, gdy ukończona została część robót 

określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 



 

b) zakończenie części robót oraz gotowość do odbioru częściowego będzie 

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru 

inwestorskiego i osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia, 

c) odbiór częściowy robót nastąpi w terminie do 5 dni, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów oceniających rzeczywiste wykonanie robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości, 

d) załącznikami do protokołu odbioru częściowego są: 

 kopia dziennika budowy, 

 zestawienie wykonanych robót, 

 atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 

 wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 

 wyliczenie wartości wykonanych robót, 

e) protokół z odbioru częściowego będzie podstawą do dokonania płatności 

częściowej zgodnie z § 7.  

3) odbiór ostateczny – dokonywany będzie w sposób określony w § 9.  

4) odbiór przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji polegać będzie na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi lub gwarancji oraz ewentualnym 

stwierdzeniu istnienia bądź ujawnienia się innych wad. Odbiór przed upływem 

rękojmi lub gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

a) minimum 30 dni przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający i 

Wykonawca dokona przeglądu robót objętych rękojmią lub gwarancją, 

b) w ciągu 14 dni przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający i 

Wykonawca dokona odbioru robót objętych rękojmią lub gwarancją, 

c) bezusterkowy protokół z oceny stanu przebudowanej infrastruktury w okresie 

objętym rękojmią lub gwarancją będzie stanowił podstawę, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 4 lit. d, do zwolnienia przez Zamawiającego w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji pozostałej części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zatrzymanego na pokrycie roszczeń z tytułu 

rękojmi lub gwarancji, 

d) podpisanie bezusterkowego protokołu, o którym mowa w pkt 4 lit. c nie wyłącza 

możliwości zgłoszenia przez Zamawiającego wad, które ujawnią się w okresie 

od podpisania protokołu do upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

2. Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane wpisem do 

dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

3. W przypadku ukończenia robót zanikowych lub robót ulegających zakryciu albo w 

przypadku przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany 

jest do dokonania odbioru robót najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru.  



 

 

§ 9 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT 

1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru ostatecznego wykonanych robót wpisem do 

dziennika budowy i w formie pisemnej na adres Zamawiającego (Sokółka, ul. 

………….……...).  

2. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w 

ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego 

wykonanych robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 

3. W terminie wynikającym z dokumentacji zamówienia Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu m. in.: 

a) dokumentację powykonawczą zawierającą projekty budowlane i techniczne wraz z  

naniesionymi  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w  toku  budowy potwierdzonymi 

przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,  

b) dokumentacją geodezyjną powykonawczą, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń; 

aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,  

e)  oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  robót  z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami;  

f) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń i badań oraz inne wymagane 

dokumenty powykonawcze,  

g)  dokumenty rozliczeniowe z  Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami (jeżeli  będą  

zgłoszeni Zamawiającemu),  

h)  karty przekazania odpadów,  

i) dziennik budowy,  

j) karty gwarancyjne,  

k) inne, wymagane przepisami dokumenty.  

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego. Protokół podpisują obie strony 

umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, Zamawiający 

odstępuje od czynności ich odbioru, do czasu ich zakończenia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, w 

zależności od rodzaju i istoty wady Zamawiający może: 

1) wezwać do usunięcia wady, w terminie 14 dni, w przypadku gdy wada jest usuwalna, 

2) w przypadku gdy wada jest nieusuwalna i uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy. 

7.Wszystkie  czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie 

wad i  usterek, będą  zawarte  w  protokole odbioru robót budowlanych. 



 

8. O  fakcie  usunięcia  usterek lub wad, o których mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca  

zawiadamia Zamawiającego w formie e-mail na adres………., bądź na piśmie na 

adres……….. Z czynności odbioru pousterkowego sporządza się protokół odbioru. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru pousterkowego wad lub usterek, 

Zamawiający może: 

1) obniżyć wynagrodzenie, 

2) odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieusuwalna i uniemożliwia korzystanie z przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) dokonać naprawy wady lub usterki na koszt Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

 

§ 10 

ROBOTY ZAMIENNE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynikających z 

błędów/pomyłek w dokumentacji projektowej, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo 

budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Roboty takie 

będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę 

odpowiedniego Protokołu konieczności. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji 

projektowej natychmiast po ich wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwające wady 

dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca. 

 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 

1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 

samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania 

ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania 

umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 



 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy 

techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu 

cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub 

Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie 

konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek 

i wad. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą 

faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza 

nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla 

eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 

zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr 

osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 

kompetencji zamawiającego. 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

płacić następujące kary umowne: 

A. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu wykonania zamówienia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 

1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu ustalonego na 

usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 6 ust. 1 umowy; 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 7 dni - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

5) za każdą nieobecność na naradzie roboczej opisanej w § 5a upoważnionego 

przedstawiciela wymienionego w § 5a Wykonawcy w wysokości 2 000zł, 



 

6)  w przypadku dwukrotnej nieobecności kierownika budowy na budowie na wezwanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w 

kwocie 1 000,00zł za każdy taki przypadek, stwierdzony na podstawie notatki 

służbowej sporządzonej przez Zamawiającego, 

7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej 

należności brutto,  

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokości 5 000,00zł, 

za każdy taki przypadek, 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00zł, za każdy taki przypadek, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (art. 464 ust. 2 i 10 

ustawy Pzp) – w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki przypadek,  

11) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 –w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek,  

12) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych innego podmiotu, niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca, czy dalszy podwykonawca 

– w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek,  

13) stwierdzenia przez Zamawiającego lub podmioty powołane do badania legalności 

zatrudnienia, wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę czynności o 

charakterze pracowniczym w realizacji niniejszej umowy przez osoby nie będące 

pracownikami, każdorazowo po 1.000,00 zł za każdą stwierdzoną osobę, 

14) w przypadku nieusunięcia wskazanych przez Zamawiającego zapisów umów o 

podwykonawstwo zawierających rozwiązania mniej korzystne dla podwykonawcy niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  - w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki 

przypadek, 

15)  w przypadku nieprzedłożenia kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w 

§ 17 ust. 1 umowy, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

16)  za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu 

rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym w wysokości 1 000,00zł, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu ustalonego na dostarczenie 

harmonogramu.  

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

niniejszą umową. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, 

nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej, na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w treści noty obciążeniowej. 

4. Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych wstrzyma 

wypłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego za przedmiot umowy do czasu wywiązania się 

z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych. 



 

5. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty naliczonych kar 

umownych Zamawiający ma prawo potracić należności z tego tytułu z kwoty wynagrodzenia 

należnego za przedmiot umowy i potrącenia ich z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. …………. zł (słownie ……………………. zł) w formie 

……………………………………., o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego (dot. 

zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej). 

2. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 

wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy. 

  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniężnej,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5)  poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  

pkt.  2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 



 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. po usunięciu ewentualnych 

wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego), 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi 

za wady 

10. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót Wykonawca 

zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostosować terminy obowiązywania 

wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem 

konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. Projekty dokumentów 

dotyczących wniesionego zabezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu do 

akceptacji przed upływem okresu ważności już wniesionego zabezpieczenia lub w innym 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

11. Oryginał aneksu przedłużającego termin zabezpieczenia, wniesionego w formie innej 

niż pieniężna, należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed upływem okresu 

ważności lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

12. Przez nienależyte  wykonanie  umowy  rozumieć  należy  niewykonanie  przez 

Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy. 

 

 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

Ustawy,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Ponadto  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  

powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, w 

następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 30 dni od daty podpisania 

umowy,  



 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 30 dni od dnia przekazania 

placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, nie czyni 

tego w wyznaczonym dodatkowo terminie. 

3) gdy  Wykonawca  znajduje  się  w  stanie  zagrażającym  niewypłacalności  lub  przechodzi 

w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z 

innym przedsiębiorstwem w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 

4) gdy  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  gdy  zostanie  wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 

5) Wykonawca  przerwał  wykonywanie  robót  budowlanych  bez  obiektywnej  i  niezależnej 

od siebie przyczyny i przerwa ta jest dłuższa niż 14 dni, 

6) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca w 

sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane niniejszą 

umową w sposób niezgodny z dokumentacją przetargową, wskazaniami Zamawiającego, 

zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszą umową. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami 

Zamawiającego, 

7) Wykonawca utraci  możliwość  realizacji  zamówienia  przy  udziale  Podwykonawcy,  na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu  14 

(czternastu)  dni od  dnia, w  którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia 

przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca  samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

8)  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  realizacji  zamówienia  z  materiałów  odmiennych 

niż wymagane lub materiałów niedopuszczonych do obrotu, 

9) skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych 

niż wskazane w ofercie, 

10) w sytuacji wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

11) w sytuacji nieprzyznania bądź nieotrzymania przez Zamawiającego środków 

zewnętrznych na realizację zadania objętego niniejszą umową, 

12) w sytuacji nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie wynikającym z § 2 ust. 1 

kompletnej dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przypadków, gdy opóźnienie w tym 

zakresie wyniknęło z przyczyn od Niego niezależnych (przy czym ciężar dowodu w tym 

zakresie obciąża Wykonawcę). 

5. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 4, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

żądania natychmiastowego wstrzymania prac przez  Wykonawcę,  usunięcia  go  z  placu  

budowy oraz powierzenia  realizacji  dalszych  prac  innemu  podmiotowi na koszt, ryzyko i 

odpowiedzialność Wykonawcy.  

6. Odstąpienie  od  umowy  przez którąkolwiek ze stron powinno  nastąpić  w  formie 

pisemnej  pod  rygorem  nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W   przypadku   odstąpienia   od   umowy   Wykonawcę   oraz   Zamawiającego   obciążają 

następujące obowiązki:  

 Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  

uzgodnionym  na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,  

 w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,  



 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od daty odstąpienia oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia 

odstąpienia. 

8. W  przypadku  stwierdzenia  w  protokole  inwentaryzacji  wadliwie  wykonanych  robót 

ich wartość  nie  zostanie  uwzględniona  przy  obliczaniu  wartości  zapłaty  za  wykonane 

roboty, a  kosztami  wadliwie  wykonanych  robót oraz ich poprawy obciążony  zostanie 

Wykonawca,  z  winy  którego odstąpiono  od  umowy. 

9. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 

materiały i urządzenia wbudowane będą uważane przez Zamawiającego za jego własność i 

pozostaną w jego dyspozycji. 

10. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający:  

1) bez   uzasadnionych   powodów   nie   uregulował   w   terminie  wskazanym w   umowie 

ani w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu do 

zapłaty, wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy, a wynikła z 

tego powodu zwłoka przekracza 30 dni, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

w terminie 30 dni od wystąpienia którejś ze wskazanych wyżej okoliczności. 

11. Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych 

Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań. 

12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 15 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

niniejszej Umowy: ………………………………………………………………………..…., a 

Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy:  

a)……………………………………………………………………….. (część zamówienia), 

- nazwa podwykonawcy: ……………………………………………………….  (jeżeli jest już 

znana); 

b)  …………….…………………………………………………….….. (część zamówienia), 

- nazwa podwykonawcy: ………………………………………………………………….  

(jeżeli jest już znana); 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, podmiot/y udostępniający/e zasoby, tj.: 



 

a…………………………………………………………………………………………………

…………………………… będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w następującym 

zakresie: …………………………………………….     

b…………………………………………………………………………………………………

………….…………………….……………… będzie uczestniczył w wykonywaniu 

zamówienia w następującym zakresie: ……………………………………………. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118  Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

 6. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać między innymi: 

    • zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

    • wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyższe niż ustalone dla Wykonawcy w ofercie, 

    • termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

    • warunki dokonania płatności wynagrodzenia i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy czym 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury, 

potwierdzających wykonanie robót budowlanych, 

    • numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonane zamówienie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 



 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

    1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

    2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 

    3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  

9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11 do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację umowy przez zamawiającego. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Przepisy ust. 5–15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 



 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

23. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 

(lub dowody potwierdzające zapłatę) podwykonawców lub dalszych podwykonawców, iż 

należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie. 

24. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca 

przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

25. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy z Zamawiającym i obowiązujących 

przepisów prawa. 

26. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 

Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do 



 

powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej 

okoliczności.  

27. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy. 

28 Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek 

należności przysługującej Wykonawcy. 

29. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego 

należnego Wykonawcy. 

30. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

31. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 

§ 16 

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ 

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ   

1. Zamawiający stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp wymaga realizacji zamówienia w 

zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające 

na wykonaniu: 

 robót przygotowawczych, 

  robót rozbiórkowych, 

 robót ziemnych, 

 robót zbrojarskich, 

 robót betoniarskich, 

 robót montażowych, 

 robót izolacyjnych, 

 robót odwodnieniowych, 

 robót w zakresie podbudów i nawierzchni, 

 robót wykończeniowych, 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy. 

3. Wymóg wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia przez osoby na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy nie dotyczy między innymi Kierownika budowy, geodety wykonującego 

obsługę geodezyjną, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg 

nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

(samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako 

podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 



 

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Wykaz 

osób skierowanych do realizacji zamówienia w ramach zamówienia, z ramienia 

Wykonawcy i Podwykonawcy. 

5. Zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy – 

Wykonawca przedstawia korektę tej listy do wiadomości Zamawiającego. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie i zakresie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia. 

8. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania w 

szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

• zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

9. Strony ustalają, że  w przedmiotowym postępowaniu, wraz fakturą oraz na koniec 

każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej, 

odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby, które wykonywały czynności, 

o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób, które 

wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj tych czynności, rodzaj 

umowy o pracę, datę zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  



 

10. Strony ustalają również, że w przedmiotowym postępowaniu na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 9,  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. 

zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 – 10 w 

terminie określonym w umowie, będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym 

mowa w ust. 1. 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 13 umowy. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 17 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1)następstwa błędów projektowych oraz wad w dokumentacji, mogących powstać w toku 

realizacji niniejszej Umowy, 

2) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 



 

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni, od dnia 

zawarcia do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia 

przez cały okres wykonywania Umowy. 

5. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

6. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 2 

Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostosować terminy 

obowiązywania odpowiednich umów ubezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia 

robót, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości umów ubezpieczenia.  

8. Kopie aneksów przedłużających terminy umów ubezpieczeniowych, należy dostarczyć 

Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ważności lub w innym 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

§ 18 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy na 

okres …………. lat. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu udostępnienia do użytkowania przedmiotu Umowy po protokolarnym, 

bezusterkowym odbiorze robót, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli wada ujawniła się przed upływem tego okresu. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia 

do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od momentu doręczenia takiego wezwania.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia 

wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej 

na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania 

zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

6. Strony ustalają, że okres rękojmi wynosi 5 lat. 

7. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 



 

1) w dniu udostępnienia do użytkowania przedmiotu Umowy po protokólarnym, 

bezusterkowym odbiorze robót, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym 

w ust. 6, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

9.  W trakcie biegu terminu gwarancji i rękojmi, w przypadku zajścia takiej konieczności, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wejścia w pas drogowy celem usunięcia awarii 

znajdującego się w nim urządzenia lub w celu doprowadzenia mediów (instalacji) do 

nieruchomości przylegających do pasa drogowego, ewentualnie innych podobnych do 

ww. obiektywnych konieczności ingerowania w pas drogowy przez Zamawiającego 

(także na jego zlecenie przez innego wykonawcę) lub przez Inwestora zewnętrznego za 

pozwoleniem Zamawiającego na podstawie decyzji administracyjnej dot. zajęcia pasa 

drogowego w celu wykonania robót i/lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

10.  Okoliczności, o których mowa w ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposób 

prawidłowy z należytą starannością, nie będą miały wpływu na dalszy bieg terminów 

gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1 i 6 oraz nie będą powodować przerwania 

biegu terminu gwarancji i rękojmi jak i utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w 

całym okresie ich trwania – co do przedmiotu umowy. 

11.  Zajmujący pas drogowy w sytuacji, o której mowa w ust. 9 będzie zobowiązany do 

usunięcia usterek i wad technicznych ujawniających się w ciągu 24 miesięcy od daty 

odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres gwarancji Wykonawcy od momentu 

ingerencji Zajmującego w pas drogowy będzie dłuższy niż 24 miesiące, to Zajmujący pas 

drogowy będzie zobowiązany do usunięcia usterek i wad technicznych na zajętym 

obszarze pasa drogowego do momentu zakończenia gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

12.  W przypadku zajścia okoliczności powodujących konieczność wejścia w pas drogowy, 

o których mowa w ust. 9 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia 

i trwania prac związanych z wejściem w pas drogowy w celu wniesienia ewentualnych 

uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na każdym etapie ma prawo do 

wstępu, kontroli i weryfikacji wykonywanych robót w pasie drogowym przez obce 

podmioty w obszarze objętym gwarancją. 

13.  Po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 9 oraz po przywróceniu zajmowanego 

odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności przedstawiciele 

Zamawiającego oraz Wykonawcy dokonają odbioru zajmowanego odcinka pasa 

drogowego wraz ze sporządzeniem protokołu potwierdzającego wykonanie prac w 

sposób nie wpływający na utratę uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. Nieobecność 

Wykonawcy na odbiorze pasa drogowego powoduje akceptację protokołu odbioru 

zajmowanego odcinka pasa drogowego objętego gwarancją. O terminie odbioru 

zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego. 

14.  Wykonanie prac, o których mowa w ust. 9 nie traktuje się jako okoliczności 

wpływających na bieg terminu gwarancji i rękojmi od nowa. 

 



 

§ 19 

ODBIORY GWARANCYJNE 

1. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi będzie spisany każdorazowo protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad. 

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

i po upływie okresu gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 20 

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 

1)    zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 21 umowy, 

2) w zakresie terminu wykonania Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w 

następujących przypadkach: 

a) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, 

co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań 

wynikających z Umowy, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy, 

c) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 

nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za „siłę 

wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pożar, 

powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

niekorzystne warunki atmosferyczne, ogłoszenie zagrożenia stanu pandemicznego 

i ograniczenia w poruszaniu z niego wynikające.  

d) zaistnienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

e) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty 

do uzupełnienia opracowań projektowych;  

f) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami 

prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z 

zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania 

administracyjnego;  

g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony;  



 

h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te 

zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;  

i) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub 

obu stron;  

j) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;  

k) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy 

jego ochrony;  

l) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na 

termin realizacji niniejszej umowy;  

3) W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest zobowiązany do 

powiadomienia Zamawiającego w terminie zawitym 14 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na harmonogram, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. 

Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w 

terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy 

4) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

5) Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczają możliwość zmiany podmiotów trzecich, o 

których mowa w art. 118 Ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą, których 

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w 

zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do 

Umowy. 

6) Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą 

nastąpić w przypadku 

a. zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo 

geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, spełniające warunki udziału w postępowaniu; 

b. zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 

wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 

doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu. 

7)   Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:  

a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany 

postanowień umowy dotyczą w szczególności: 

- zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

- zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

- zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy 



 

o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy; 

b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej; 

c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; 

d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

e) zmiana wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy na okres powyżej 12 miesięcy; 

f) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami 

Ustawy; 

g) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą 

gdy: 

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy, lub 

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy. 

2. Procedura zgłaszania zmiany 

1) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 

lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy. 

2) Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 

zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3) Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

    a) zakres proponowanej zmiany, 

    b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  

    c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy 

lub postanowień Umowy, 

    d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 

4) Dowodami, o których mowa w pkt 3 lit. d powyżej, są wszelkie dokumenty, które 

uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

• dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

• analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

• dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, taki jak w szczególności oferty 



 

lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 

usługodawcą), 

• dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 

kapitałowej, do której należy, 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 

• raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  

• dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

• dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

• dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

    • dokumenty o których mowa w  § 21 niniejszej umowy 

5) Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 

dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

6) W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona 

może: 

zaakceptować wniosek o zmianę,  

a) zaakceptować wniosek o zmianę, 

b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 

7) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8) Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia.  

9) W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do 

zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 

uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest 

powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu 

ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 

jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w 

takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub 

zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy 

 



 

§ 21 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Zamawiający w związku z zawarciem umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1 

Umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572)  

5) jeżeli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę.  

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w 

stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. 

Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia 

przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia o 15 %. 

3. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu 

obejmować będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie 

wykonano. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od 

dnia wejścia w życie zmian przepisów. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany wartości podatku od towarów i 

usług i podatku akcyzowego wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 

za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 



 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 

zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 

pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 

niniejszego paragrafu.  

7. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 

zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

8. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o 

zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

9. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie 

waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (wzrost cen 

budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej), ustalanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W 

przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

10. Wniosek o którym mowa w ust 7 i 8 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z 

zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 3 miesiące.  

11. Jeżeli niniejsza umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 

otwarcia ofert,  

12. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 

1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany, jeszcze nie 

wykonano.  

13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres 



 

Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 

Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich 

zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień 

o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1. 

15. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 14 należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

16. Wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 2 określa się na podstawie wzoru:  

WZ = (W x F)/100, przy czym:  

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed 

dniem złożenia wniosku,  

F – średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów 

Prezesa GUS;  

17. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w ust. 14.  

18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 

ustawy Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji 

wynagrodzenia Umowy wynosi 2% wynagrodzenia brutto. 

 

§ 22 

INFORMACJE POUFNE 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z 

wykonywaniem Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do 

zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do 

kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez 

wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

   1)  informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

   2)  informacji opracowanych przez Wykonawcę lub będących w jego posiadaniu 

przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub 

umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub 

poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

   3)  informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi 

dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych 

przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub 

ściśle tajne. 



 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których 

ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi 

orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i 

dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po 

zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą 

być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób 

określony przez Zamawiającego. 

 

§ 23 

INFORMACJA W ZAKRESIE WPŁYWU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 

OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z COVID 19  

Informacja dotycząca okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 stosownie do 

treści Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842). 

 

1. Strony umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie 

informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 

umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 

realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 

realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie 

instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.  



 

3. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, 

3. Strona przedmiotowej umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, 

odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. 

Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest 

od dnia ich otrzymania, 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust.  1, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z 

Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w myśl. art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w 

ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy 

zgodnie z ust. 4, 

5.  Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej 

kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje 

się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-

19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania 

umownego prawa odstąpienia od umowy. 

6.  Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 

umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której 

mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 

dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej 

ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, 

uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin 

wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, 

zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta 

obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i 

podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 



 

korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z 

ust. 4. 

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą. 

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 

związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą 

zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, z 

wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 

zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

12. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o 

którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ 

terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

13. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z 

zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed 

upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub 

wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez 

zamawiającego. 

14. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 

120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w 

związku z COVID-19. 

15. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 11-14, dzień odwołania ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do 

tych terminów. 

 

§ 24 

SPORY 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się 

wyczerpać drogę postępowania ugodowego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.  

2. Każda ze stron zobowiązana jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do roszczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.  



 

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstąpi, to spór 

będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Spory w relacjach z wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

dopuszczalne jest zawarcie ugody podlega mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy:  

1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.), 

3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000 z późn. zm.), 

4) Kodeksu Cywilnego.  

2. Wykonawca realizujący inwestycję objętą dofinansowaniem z Programu Polski Ład 

obowiązany jest podjąć działania informacyjne wskazane w § 10 załącznika do uchwały nr 

84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r., z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane i dofinansowane z budżetu 

państwa lub państwowych funduszy celowych. 

3. Umocowanie reprezentantów stron umowy wynika z następujących dokumentów, 

stanowiących załączniki do niniejszej umowy: 

1) po stronie Zamawiającego: 

a) ………………………….. 

b) …………………………... 

2) po stronie Wykonawcy: 

a) ………………………….. 

b) …………………………. 

4.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Wzór Oświadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego. 

2) Wzór Wykazu podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach 

składanej faktury. 

4) Wzór oświadczenia, o wykonaniu zamówienia samodzielnie. 

5) Wzór Oświadczenia Podwykonawcy dotyczące roszczeń finansowych wobec Wykonawcy 

– firmy 

6) Wzór Oświadczenia dot. zatrudnienia. 

 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 1  

do projektowanych postanowień umowy 

do SWZ 

nr OR-IV.272.65.2021.DM 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

…………………………………………………… 

             (NIP/PESEL) 

 

…………………………………………………… 

          (KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez:…………………………………………………..………….……… 

          (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

             

        

Zarząd Powiatu Sokólskiego  

       ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 

       16-100 Sokółka 

 

OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO 

właściwym do rozliczenia umowy z dnia ……..…r. 

 

Ja (My) niżej podpisany(ni) 

…………………………………………………………………………………………………...………

……………..…………………………...……………………………………………...... 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………...………………………

………………………………………………….……………………………………….. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

oświadczam(my), że nr rachunku bankowego ............................................................................. 

(numer rachunku bankowego) 

prowadzonego w banku …………….……………… jest właściwy do realizacji należności w  

                 (nazwa banku) 

związku z umową dotyczącą …. części postępowania pn.:  

„……………………………………………………………………………………………..” 

(nazwa części) 

 



 

 

Załącznik nr 2  

do projektowanych postanowień umowy 

do SWZ 

nr OR-IV.272.65.2021.DM 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

…………………………………………………… 

             (NIP/PESEL) 

 

…………………………………………………… 

          (KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez:…………………………………………………..………….……… 

          (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

              

        

Zarząd Powiatu Sokólskiego  

       ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 

       16-100 Sokółka 

 

WYKAZ PODMIOTÓW 

które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury 

 tj. faktury nr …………………….… z dnia ………………..r. 

 w ramach realizacji …. części postępowania pn.: ………………………........................ 

 zgodnie z umową z dnia ……………………r. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Zakres robót Wartość Podpis 

podwykonawcy 

1.      

2.      

(…)     

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

do projektowanych postanowień umowy 

do SWZ 

nr OR-IV.272.65.2021.DM 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

…………………………………………………… 

             (NIP/PESEL) 

 

…………………………………………………… 

          (KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez:…………………………………………………..………….……… 

          (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

             

        

Zarząd Powiatu Sokólskiego  

       ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 

       16-100 Sokółka 

 

OŚWIADCZENIE * 

Oświadczam, że roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury nr 

…………………………… z dn. …………………….. wykonałem samodzielnie bez udziału 

Podwykonawców. 

 

 

* jeżeli dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

do projektowanych postanowień umowy 

do SWZ 

nr OR-IV.272.65.2021.DM 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(Nazwa i adres Podwykonawcy) 

 

…………………………………………………… 

             (NIP/PESEL) 

 

…………………………………………………… 

          (KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez:…………………………………………………..………….……… 

          (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

              

        

Zarząd Powiatu Sokólskiego  

       ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 

       16-100 Sokółka 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY * 

Oświadczam/Oświadczamy*, że według stanu na dzień dzisiejszy,  za okres rozliczeniowy  od 

dnia ………………………… do dnia …………………… nie posiadam/ nie posiadamy* żadnych 

wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy – firmy: 

…………………………………….……………………..……………..………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

realizującej zamówienia pn.: 

…………………………………….……………………..……………..………………………..………

……………………….……………………..……………..…………………………….. 

(nazwa części) 

w ramach umowy z dnia ……………………………………r. 

W szczególności oświadczam/oświadczamy*, że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega 

na rzecz mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / 

dostawcy*) z zapłatą części wynagrodzenia/wynagrodzenia* przysługującego mojej/naszej* firmie z 

tytuły realizacji umowy z dnia ……………………………r zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą 

(jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą/usługodawcą/ dostawcą*), a która to umowa została 

zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu ……………………..r. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



 

str. 48 
 

Załącznik nr 5 

do projektowanych postanowień umowy 

do SWZ 

nr OR-IV.272.65.2021.DM 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

    (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)* 

 

…………………………………………………… 

             (NIP/PESEL) 

 

…………………………………………………… 

          (KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez:…………………………………………………..………….……… 

          (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

              

        

Zarząd Powiatu Sokólskiego  

       ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 

       16-100 Sokółka 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY * 

dotyczące zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę 

 

w ramach zamówienia pn. ……… 

Oświadczam, że osoby wykonujące czynności w ramach zamówienia wskazane przez Zamawiającego 

jako czynności, których wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia osób je wykonujących na 

podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę/Podwykonawcę*, wykonują te czynności na podstawie 

zawartych umów o pracę. 

W związku z moim oświadczeniem przedstawiam poniżej stosowne informacje. 

Lp. 

Imię i Nazwisko osoby 

wykonującej czynności w 

ramach realizacji 

zamówienia 

Rodzaj czynności 

(stanowisko; zakres 

obowiązków) 

Rodzaj umowy 

Data 

zawarcia 

umowy o 

pracę 

1.      

2.      

(…

) 

    

 

*niepotrzebne skreślić 


