Zalacznik Nr 4.1
do OR-1V.272.65.2021.DM

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Umowa zawarta w dniu .................. 2021 r

pomigdzy:

Powiatem Sokoélskim z siedzibg wtadz w Sokotce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100
Sokotka, NIP 5451816373, REGON 050658628, reprezentowanym przez

przy kontrasygnacie .................cooeiiinin. — Skarbnika Powiatu Sokolskiego, zwanym w
dalszej tres§ci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej treSci Wykonawca.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie
uktadu komunikacyjnego drog w Powiecie Sokélskim na terenie Gmin Dabrowa Biatostocka i
Suchowola. Postepowanie przeprowadzono zostalo na podstawie przepisOw ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) — zwanej dalej
ustawa Pzp. Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej
tredci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania, stanowigcego cze$S¢ I postepowania
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie ukladu komunikacyjnego droég w
Powiecie Sokolskim na terenie Gmin Dabrowa Bialostocka i1 Suchowola, pn.
Przebudowa 1 rozbudowa drogi powiatowe] nr 1253B na odcinku Dabrowa
Biatostocka — Stock — Rozanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m.
Lozowo na terenie Gminy Dgbrowa Bialostocka w Powiecie Sokolskim -
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa
Biatostocka — Stock — Rozanystok.

2. Szczegdtowy zakres robdt oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy okreslaja
nastepujace dokumenty, ktore beda uwazane oraz odczytywane 1 interpretowane jako
cze$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnoscei:



3.

1) Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami,
2) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Dokumentacja przetargowa.

Zakres robot obejmuje:

2.1 Branza drogowa

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usuni¢cie drzew i krzakow;
zdjecie warstw humusu; roboty rozbidrkowe.

Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopdw i nasypow.

Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustow pod droga;
wykonanie drenazu z rur odwadniajgco-rozsgczajacych ze Scianami oporowymi
Podbudowy, w tym: wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0-31,5mm; wykonanie ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0-31,5mm; wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu;
wykonanie podbudowy betonowej z mieszanki betonowej C/10; profilowanie i
zageszczanie  podloza  wykonywane — mechanicznie;  skropienie  warstw
konstrukcyjnych; .

Nawierzchnie, w tym: nawierzchnia z kostki kamiennej, nawierzchnia z kostki
betonowej; warstwa wigzaca 1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego; rampy na
przejsciach dla pieszych z plyt betonowych z guzkami zoéttymi o wymiarach
35x35x5cm; wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego;

Roboty wykonczeniowe, w tym: umocnienie skarp brukowcem przy przepustach,
umocnienie skarp z obsianiem humusem; przepusty rurowe pod zjazdami.
Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome i
pionowe, bariery ochronne, montaz tablicy informacyjnej, bariery chodnikowe typu
olsztynskiego; porgcze ochronne tancuchowe podwojne.

Elementy ulic i drog, w tym: krawegznik betonowy; opornik betonowy, obrzeza
betonowe, chodniki i progi zwalniajace z kostki betonowe;.

Zielen drogowa, w tym: wykonanie trawnikow dywanowych, sadzenie drzew.

10)Inne roboty, w tym: wykonanie schodow betonowych, przestawienie lamp

oswietleniowych, wykonanie zjazdow o nawierzchni zZwirowej, montaz
prefabrykowanych zelbetowych §cian oporowych, montaz stojakow na rowery.

2.2. Branza sanitarna

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Prace ziemne, w tym: roboty rozbidérkowe; wykopy i nasypy,

Roboty pomiarowe, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
Prace odtworzeniowe, w tym: rozplantowanie ziemi dowiezionej, obsianie
powierzchni terenu trawg;

Prace inne, w tym: ukfadanie rur ochronnych z PCV w wykopie; wykonanie barierek
ochronnych; obudowy wylotow saczkow podtuznych 1 kolektoréw; czasowe ktadki o
wymiarach 1 x 3m - dla zapewnienia doj$cia do posesji;

Prace instalacyjne, w tym: kanaty z rur PVC; przejscia przez Sciany komor tulejami
stalowymi; separator koalescencyjny z betonu; studnie rewizyjne z kregow
betonowych; studzienki $cickowe uliczne z gotowych elementéw betonowych;

Proba 1 sprawdzenie, w tym: proba szczelnos$ci kanatow rurowych, sprawdzenie
szczelnos$ci kanaléw za pomocg inspekcji telewizyjnej

2.3. Branza elektryczna




1)

2)

3)

4)

Przebudowa kablowych linii energetycznych nN, w tym: roboty ziemne; ulozenie rur
ostonowych; utozenie kabli; mufy z tworzyw termokurczliwych; zarobienie na sucho
koncoéw kabli; roboty pomiarowe, transport ziemi samochodem z zaladunkiem;
Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nN, w tym: montaz i stawianie
stupéw linii napowietrznej nn; montaz konstrukcji stalowych i1 osprzg¢tu linii
napowietrznej nn; montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn; uziomy
ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 7.5 m; przewody uziemiajace i
wyroOwnawcze na shupach; montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach
napowietrznych nn z przewodoéw izolowanych; montaz zabezpieczenia wzdtuznego w
liniach napowietrznych nn z przewodow izolowanych; montaz przewodow
izolowanych linii napowietrznej nn; montaz przylaczy przewodami izolowanymi;
montaz przewodoéw nieizolowanych; montaz wysiegnikow rurowych; montaz
przewoddéw do opraw os$wietleniowych; montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach
napowietrznych nn; montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie; wymiana lub
uzupetnienie zrodet $§wiatta w oprawach o$wietlenia zewnetrznego; wymiana opraw
oSwietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku; roboty pomiarowe i
badania.

Wykonanie obostrzen w linii napowietrznej SN, w tym: montaz izolatorow na stupach;
przewieszenie przewodow nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej;
wywoéz gruzu i ztomu;

Roboty demontazowe i dodatkowe, w tym: roboty rozbiérkowe i towarzyszace.

2.4 Branza telekomunikacyjna

1)

2)

3)

4.

Przebudowa sieci Orange, w tym: budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych; budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych;
Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym;
montaz szaf kablowych z cokotem, na studniach szafkowych; wcigganie mechaniczne
kabla; montaz zespotéw laczowek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych;
montaz zlaczy przelotowych; montaz zlaczy odgateznych; otwarcie i zamknigcie
zlaczy odgateZznych; montaz 1 ustawienie shlupow kablowych zelbetowych
pojedynczych; montaz skrzynek kablowych stupowych; montaz zespotow taczowek
szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych; montaz uziomoéw szpilkowych
miedziowanych; przektadanie jednego przewodu po tej samej stronie stupa w terenie z
przeszkodami; wymiana ram 500x1000; wymiana pokryw 500x500; podwyzszenie o
20 cm ram 500x1000; pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach.

Prace rozbiérkowe Orange, w tym: mechaniczna rozbiorka studni kablowych SK-2;
likwidacja ciggdédw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych; wycigganie kabla w
powloce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej wypelnionego jednym
kablem;

Przebudowa sieci SulikaNet, w tym: przektadanie kabla doziemnego o $rednicy do 50
mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii Il1.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatow dostarczonych
przez Wykonawce. Materiaty te, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zm.) jak réwniez spetniaé wszystkie wymagania okreslone w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Przetargowe;j.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmztge2tc

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiaty bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia wymagane przez
przepisy prawa.

. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatoéw, o ktérych mowa w
ust. 4 uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacj¢ dla zastosowania tych materiatow.

. Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku
do materiatéw, o ktorych mowa w ust. 4 dokumenty potwierdzajace spetnianie
wymagan okreslonych w ust. 4 1 5.

. Roboty budowlane objete umowa zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze, doswiadczenie oraz
potencjal wykonawczy oraz zapewni kierownictwo, site roboczag, sprzet,
niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie
20 miesiecy od dnia jej zawarcia tj. do dnia .......................... , (jest to termin
catkowity budowy przez Wykonawce),

Do 20 miesiecznego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktérym moga zostaé
wstrzymane niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy
przyjmuje si¢ w terminie od 15 grudnia do 15 marca.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdlowym harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania
robot budowlanych. W harmonogramie rzeczowo - finansowym nalezy uwzgledni¢
fakt, iz poszczegolne czgsci sg ze sobg powigzane w jedno zadanie.

Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy
wykonania przedmiotu umowy wraz Kosztorysem ofertowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w ust. 3 w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, 0
ktorym mowa w ust. 3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo —
finansowego wykonania przedmiotu umowy wraz Kosztorysem ofertowym z
zastrzezeniem ust. 8.

W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pisSmie dokonanie zmiany kolejnosci
wykonania robot, okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym, a Wykonawca
jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgoda Zamawiajacego. W szczegdélnosci Zamawiajacy moze odmoéwié
udzielenia zgody na zmian¢ harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia



10.

11.

12.

13.

14.

niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy w terminach posrednich, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do Scistego przestrzegania termindéw wykonania
poszczegolnych etapéw robot wynikajgcych z uzgodnionego przez obie strony
aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez strony
aneksu do Umowy.

Termin zakonczenia robot jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego
wykonanych robot.

7 zastrzezeniem § 16 i 20 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie moze ulec
Zmianie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego o
mozliwos$ci opdznienia robot, wynikajacej ze zdarzen losowych niezaleznych od stron
Umowy, ktorych wczesniej nie dato si¢ przewidziec.

Powstanie przeszkéd w terminowym wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

§3
TEREN BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
podpisania umowy i jednoczesnie przekaze protokolarnie Wykonawcy projekt
budowlany oraz dziennik budowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az
do chwili wykonania przedmiotu umowy peilng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ urzadzi¢ i utrzymac na wiasny koszt teren udost¢pniony
przez Zamawiajacego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i1 zapewni¢ ochrong,
znajdujacego si¢ na nich mienia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopow, Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia o terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robdt wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na terenie inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowag oraz za szkody
wynikajace z wadliwego wykonania rob6t, ujawnione w okresie gwarancji i rgkojmi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie
realizacji robot oraz uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.
Do wszystkich robot rozbidrkowych powinien by¢ sporzadzony protokdt z rozbiorki,
spisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, w ktérym zostanie okreslona
przydatnos¢ materialdow uzyskanych z rozbiorki. Materiaty 1 przedmioty uzyskane z
rozbiorki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego
wykorzystania zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac Obwodu
Drogowo — Mostowego nr 2 w Dabrowie Biatostockiej, ul. Kunawina 70 — beda one
stanowily wlasno$¢ Zamawiajacego. Materialy 1 przedmioty uzyskane z rozbidrki i
uznane przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania
zostang  zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.



10.

11.

12.

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

1)
2)
3)

4)

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji
historii, Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru
archeologicznego zgodnie =z warunkami okre§lonymi przez wlasciwego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia
wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wwiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego  dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca  znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 uprawnienie do przedhuzenia Terminu
wykonania robot.

§4
OBOWIAZKI STRON UMOWY
Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
zobowigzani s3 wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy, w szczegolnoSci:

ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujacego czynnosci administrowania
kontraktem i zapewniajacego kontakt miedzy Wykonawca 1 Zamawiajacym,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

terminowa zaplata wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w § 6 i 7 umowy, za
wykonane i odebrane prace,

wspotdziatania z Wykonawcg w czasie realizacji przedmiotu umowy,

niezwloczne zawiadomienie Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia
zakresu inwestycji lub przerwania jej realizaciji,

przekazanie Wykonawcy, w terminach o ktorym mowa w § 3 umowy placu budowy,
protokolarnego odbioru wykonanych rob6t budowlanych.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

przejecie od Zamawiajacego placu budowy,

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o ktébrym mowa w § 2 umowy,

zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot,

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, w tym dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie do
odbioru koncowego kompletu dokumentacji niezbednej przy odbiorze,



5) zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objgtych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa,

6) zglaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych iulegajacych zakryciu.
Niezgloszenie tych robdt daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot na
koszt i ryzyko wykonawcy,

7) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadow do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w
rozumieniu przepisoOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

8) usuniecie niezwlocznie w sposob docelowy wszelkich szkod, awarii spowodowanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie
trwania rob6t budowlanych, w terminach okre§lonych niniejsza umowa,

11) opracowania projektow czasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych
kosztow wynikajacych z tego tytutu; zabezpieczenia oraz oznakowania, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, robdt postepujacych oraz nie wymagajacych
wyznaczenia objazdow; organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwo$¢ utrzymania
dojazdu 1 dojscia do posesji lezacych przy przebudowywanej drodze oraz
minimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym,

12) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich,
zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,

13)usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia
do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji
robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog, polozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

14) zapewnienia nadzoru specjalistycznego ze strony wiascicieli lub zarzadcow mediow
lub urzadzen technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace moga powodowac
zagrozenie ich uszkodzenia,

15) dokonania odbiorow robot w zakresie branzy telekomunikacyjnej, elektrycznej i
sanitarnej, zgodnie z wymogami gestorow sieci.

16) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego powiadomienia gestoréw sieci 0 robotach;

17)udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z karta gwarancyjna.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:
1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytaczen i wiaczen energii elektrycznej,



3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow,
odpadoéw i $mieci,

5) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

6) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot (konserwacja oznakowania),

7) ustawienie tablic informacyjnych — 4 szt.

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

9) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu,

10) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

12)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

13)wykonania badan, prob, jak roéwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14)wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajacego,

15)utrzymania w dobrym stanie drog dojazdowych i ewentualnych objazdow, z ktorych
bedzie korzystat przy przebudowie drogi,

16) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robot
telekomunikacyjnych, energetycznych i sanitarnych,

17)dokonania odbioréw robot w zakresie branzy telekomunikacyjnej, elektrycznej i
sanitarnej, zgodnie z wymogami gestorow sieci.

18) zapewnienie nadzoru archeologicznego na prowadzonymi pracami ziemnymi na ulicy
Tysiaclecia PP w Dabrowie Biatostockiej i w m. Ro6zanystok

19)uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot i przekazania Qo
Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie roboét, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych wypadkow pracownikow i o0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nast¢gpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w pelnej
wysokosci,



5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen 1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot,

6) porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku,

7) utrzymanie i likwidacje placu budowy po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, odtworzenie stanu pierwotnego drog, uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu robot itp.

6. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia Plan Zapewnienia Jako$ci i Plan BIOZ.

7. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

§5a

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE
STRONY WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ oddelegowaé do kierowania budowg i robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bgdacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacym prawem.

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

5. W przypadku konieczno$ci zmiany osdb/osoby przedstawionych w ofercie musza one
spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Zmiana
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga
akceptacji Zamawiajacego w formie pisemne;.

6. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do$wiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zaméwienia. Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ do ww. pisma o zmiang osob o ktorych mowa w ust. 3 i 4 wypehione,
aktualne oswiadczenie ztozone na Wykazie oso6b skierowanych do realizacji
zaméOwienia, stanowigcym zatacznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
potwierdzajgce posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji oraz
doswiadczenia, o ktorych mowa powyze;j.

7. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 5
nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

8. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem
stanu zaawansowania robot budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego
terenu budowy. Wpis poswiadcza nowy kierownik swoim podpisem, podpisy sktadaja



10.

11.

12.

réwniez inspektor nadzoru inwestorskiego i osoba odpowiedzialna za realizacje
zmoOwienia. Nowy Kierownik budowy protokolarne przejmie od Zamawiajgcego teren
budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy be¢dzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang terminu
zakonczenia robot.

Zamawiajacy wymaga obecnosci na budowie kierownika budowy z czestotliwoscig i
w zakresiec wymaganym koniecznos$cig zapewnienia prawidlowego przebiegu procesu
budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajacego.

W przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika budowy na budowie na wezwanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca zaplaci kare
zgodnie z § 11 ust. 1 A pkt 6.

Skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osob
innych niz wskazane w ofercie, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy.

§ 5b

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE

1.

1.

STRONY ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robot
drogowych:

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robot
sanitarnych:

Zamawiajacy ustanawia do pelnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za realizacje
zméwienia:

................................................. tel. ..ooooiiiie-mail
§6
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie calo$ci przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
brutto (wraz z podatkiem VAT) W WyYSOKOSCI ..ccovvevriieiienirnieeninnn PLN (stownie:
.......................................................................... PLN) podatek VAT............ % w
wysokosci PLN (stownie:
................................................................ PLN) cena netto w  wysokosci
.................................. PLN(stownie:  ......cccocovieeiiiieiieecceeeeveeeeveeeeveeeeeeeennn . PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ...,



. Ryczaltowe wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamoOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

§7
ROZLICZENIE I PLATNOSCI

. Platno$¢ za fakturg¢/y VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego
mechanizmem  podzielone;j platnosci na konto Wykonawcy Nr
............................... W .iiiiiiiieiieeeeeeneenn... W ciagu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury z zastrzezeniem
ust. 2 1 ust. 3. Blednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu odbioru lub
o$wiadczen Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajgcych
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy, spowodujg naliczenie ponownego 30 —
dniowego terminu ptatnos$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

. Rozliczanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie si¢ odbywato
fakturami czg¢éciowymi za elementy robot ujete w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i fakturag koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji
umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
zaistnienia okolicznosci, ktore beda rzutowaly na realizacj¢ zadania.

Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego
danego zakresu robot po ukonczeniu etapu robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, nie cze$ciej niz raz na 3 miesigce (na koniec danego
miesigca rozliczeniowego), a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru
czesciowego robot.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢

(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ....................... z
dnia ........... ”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwg podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich Podwykonawcow. Brak wykazu bedzie podstawa do odmowy ptatnosci
faktury.

5. Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na pierwszy

okres rozliczeniowy, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1) Protokot odbioru czgéciowego zakonczonego etapu robot;

2) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaly roboty, dostawy lub

2

ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. fakturynr ....................... zdnia........... .



6. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejne

1)
2)

3)

okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce faktury VAT oraz:
Protokoty odbioréw czgsciowych zakonczonych etapdw robot;

dokumenty o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub

2

ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. fakturynr ....................... zdnia ........... ;

o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych
termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.

7. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na ostatni

1)
2)

3)

okres rozliczeniowy — rozliczenie koncowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce
faktura VAT oraz:

Protokot odbioru ostatecznego robot;

dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub

2

ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. fakturynr ....................... zdnia ........... ;

oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o pelnym rozliczeniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow o
podwykonawstwo.

8. Warunkiem zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez

niego dowodow  potwierdzajacych  zaplat¢ wymaganego  wynagrodzenia
Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom.  Dowodem  takiego
udokumentowania sg: pisemne os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymal on nalezng mu kwote w peilnej wysokosci oraz w
terminie lub dowody potwierdzajace =zaplate wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9. Przed data koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym — najpoézniej na dzien

poprzedzajacy ostateczng zaptate, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu oswiadczen, Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcoéw
potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen
bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania o$wiadczenia od Podwykonawcy i dalszych

Podwykonawcoéw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie przez nich zaptaty, a brak
taki wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca przedklada
Zamawiajacemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia.

11. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiong na podstawie protokolu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, a objeta nig warto$¢ wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza niz 10% i
nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy zgodnie z §
6 ust. 1.

12. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg platne przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce na fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym
W niniejszej umowie w ust. 1.



13. W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot okreslonych niniejsza
umowa, wynagrodzenie ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie
do zakresu niewykonanej cze$ci w oparciu o kosztorys ofertowy.

14.W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcow,
Wykonawca przed wyplata wynagrodzenia, ztozy os§wiadczenie w tym zakresie.

15. Za dzien ptatnosci strony przyjmuja dzien wydania dyspozycji dokonania przelewu
bankowi prowadzacemu rachunek Zamawiajacego.

16. Termin ptatnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli w banku Zamawiajacego zostala
wydana dyspozycja dokonania przelewu bankowego z rachunku Zamawiajacego.

17. Wykonaweca na fakturze umieszcza dane:

1)  w polu ,,Nabywca” — Powiat Sokoélski, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokoéika,
NIP 545-181-63-73,

2) wpolu,,0dbiorca” — Starostwo Powiatowe w Sokotce

Dotyczy umowy nr ... z dnia ... .

§8
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — dokonywany bedzie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnosci kierownika budowy w terminie do 3
dni roboczych od zgloszenia wpisem w dzienniku budowy 1 skutecznego
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy lub
kierownika robot.

2) odbior czesciowy — polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
wykonanych badan (jezeli takie wymagane byly specyfikacjami technicznymi),
obmiarow 1 potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa wbudowanych
materialdow. Odbiér odbywa si¢ przy wspodludziale osoby odpowiedzialnej za
realizacje zamowienia, ktora potwierdza swoim podpisem na protokole odbioru
czg$ciowego wykonanie rozliczanego zakresu robot.

a) odbioru czgsciowego dokonuje si¢, gdy ukonczone zostaly poszczegélne etapy
robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

b) zakonczenie etapu robot oraz gotowo$¢ do odbioru czgsciowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 osob¢ odpowiedzialng za realizacj¢ zamowienia,

€) odbior czegsciowy robot nastgpi w terminie do S5 dni, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow oceniajacych rzeczywiste wykonanie robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci,

d) zalacznikami do protokotu odbioru cze$ciowego sa:

—kopia dziennika budowy,



3)
4)

d)

—zestawienie wykonanych robot,
—atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

—wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i1 badan,

—wyliczenie wartosci wykonanych robot,

e) protokdt z odbioru czeSciowego bedzie podstawa do dokonania ptatnosci
czgsciowej zgodnie z § 7.

odbidr ostateczny — dokonywany bedzie w sposob okreslony w § 9.
odbior przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji polega¢ bedzie na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatlych w okresie r¢kojmi lub gwarancji oraz ewentualnym
stwierdzeniu istnienia badz ujawnienia si¢ innych wad. Odbidr przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
minimum 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi lub gwarancji Zamawiajacy i
Wykonawca dokona przegladu robot objetych rekojmia lub gwarancja,
w ciggu 14 dni przed uptlywem okresu rgkojmi lub gwarancji Zamawiajacy i
Wykonawca dokona odbioru robot objetych rekojmig lub gwarancja,
bezusterkowy protokot z oceny stanu przebudowanej infrastruktury w okresie objetym
r¢kojmia lub gwarancja bedzie stanowit podstawe, z zastrzezeniem postanowien pkt 4
lit. d, do zwolnienia przez Zamawiajagcego w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi
za wady lub gwarancji pozostatej czgséci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zatrzymanego na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi lub gwarancji,
podpisanie bezusterkowego protokotu, o ktorym mowa w pkt 4 lit. ¢ nie wylacza
mozliwo$ci zgloszenia przez Zamawiajacego wad, ktore ujawnig si¢ w okresie od
podpisania protokotu do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
Ukonczenie poszczegélnych etapow robot winno by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku ukonczenia robdt zanikowych lub robdt ulegajacych zakryciu albo w
przypadku przewidywanych dluzszych przerw w wykonaniu robot, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru.

§9
ZAKONCZENIE ROBOT

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot wpisem
do dziennika budowy i w formie pisemnej na kancelari¢ Zamawiajacego (Sokolka,

............... ).

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych
robot w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
ostatecznego wykonanych robo6t. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udzialem
Wykonawcy.

W terminie wynikajacym z dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu m. in.:



1)
2)

1)
2)

3)

10.

a) dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca projekty budowlane i techniczne
wraz z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

b) dokumentacjg geodezyjng powykonawcza,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow i
urzadzen; aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,

d) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg 1 obowigzujgcymi przepisami;

e) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen i badan oraz inne
wymagane dokumenty powykonawcze,

f)  dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
(jezeli beda zgloszeni Zamawiajgcemu),

g) dziennik budowy,

h) karty gwarancyjne,

1) inne, wymagane przepisami dokumenty.

Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru ostatecznego. Protokoél podpisuja obie
strony umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, Zamawiajacy
odstepuje od czynnosci ich odbioru, do czasu ich zakonczenia przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
w zalezno$ci od rodzaju i istoty wady Zamawiajacy moze:

wezwac do usunigcia wady, w terminie 14 dni, w przypadku gdy wada jest usuwalna,

w przypadku gdy wada jest nieusuwalna 1 uniemozliwia korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie lub odstapi¢ od
umowy.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie wad i usterek, beda zawarte w protokole odbioru robot budowlanych.

O fakcie usunigcia usterek lub wad, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego w formie e-mail na adres.......... , badZ na piSmie na
adres........... Z czynno$ci odbioru pousterkowego sporzadza si¢ protokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru pousterkowego wad lub usterek,
Zamawiajacy moze:

obnizy¢ wynagrodzenie,

odstagpi¢ od umowy jezeli wada jest nieusuwalna i1 uniemozliwia korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

dokona¢ naprawy wady lub usterki na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.



§10
ROBOTY ZAMIENNE

1. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych wynikajacych z
btedow/pomylek w dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo
budowy lub wlasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie
beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.

2. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji
projektowej natychmiast po ich wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajgce wady
dokumentacji projektowej, ponosi Zamawiajacy.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony zobowiazuja si¢
ptaci¢ nastepujace kary umowne:

A. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu wykonania zamowienia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rgkojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od uptywu terminu
ustalonego na usunig¢cie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy;

4) za zwlok¢ w przedstawieniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym w wysokosci 1 000,00z, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu terminu ustalonego na dostarczenie
harmonogramu,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 7 dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

6) w przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika budowy na budowie na wezwanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci karg w
kwocie 1000,00zt za kazdy taki przypadek, stwierdzony na podstawie notatki
stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajacego,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom: w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 5 000,00z1,
za kazdy taki przypadek,

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 5 000,00z1, za kazdy taki przypadek,



10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (art. 464 ust. 2 i 10
ustawy Pzp) — w wysokosci 5.000,00 z1, za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 —w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

12) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych innego podmiotu, niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca, czy dalszy
podwykonawca — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

13) stwierdzenia przez Zamawiajagcego lub podmioty powotane do badania legalno$ci
zatrudnienia, wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce czynnosci o
charakterze pracowniczym w realizacji niniejszej umowy przez osoby nie bedace
pracownikami, kazdorazowo po 1.000,00 zt za kazda stwierdzong osobe,

14) w przypadku nieusuni¢cia wskazanych przez Zamawiajgcego zapisOw umow o
podwykonawstwo zawierajacych rozwigzania mniej korzystne dla podwykonawcy
niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztatltowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca - W wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy taki
przypadek,

15) w przypadku nieprzedtozenia kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa
w § 15 ust. 1 umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

B. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng

1) za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego niniejszg umowa za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowsa.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron,
nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy.

W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to
miato odbicie protokolarne i bgdzie podstawa dla Zamawiajacego do wystawienia Noty
Ksiggowej, obcigzajacej] Wykonawce naliczonymi karami umownymi, ptatnej w terminie
7 dni liczac od daty jej wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar
umownych.

Niewywigzanie si¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych
wstrzyma wyplate wynagrodzenia przez Zamawiajacego za przedmiot umowy do czasu
wywigzania si¢ z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiagzku zaptaty naliczonych kar
umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ naleznosci z tego tytulu z kwoty
wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy i potracenia ich z faktury Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych na zasadach ogo6lnych.



1.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 Ustawy,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy

w czegsci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia, w
nastepujacych przypadkach:

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie 30 dni od daty

podpisania umowy,

Wykonaweca nie rozpoczat wykonywania rob6t w terminie 30 dni od dnia przekazania

placu budowy 1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich rozpoczgcia,
nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie.

gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyplacalnosci lub
przechodzi w stan likwidacji w celach innych niz przeksztalcenia przedsigbiorstwa
lub polaczenia si¢ z innym przedsigbiorstwem w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacj¢ umowy,

gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku  Wykonawcy lub gdy zostanie

wszczete postgpowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym realizacje
umowy,

Wykonawca przerwal wykonywanie robdt budowlanych bez obiektywnej i

niezaleznej od siebie przyczyny i1 przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni,

pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajacego, Wykonawca w

sposob razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja przetargowa, wskazaniami
Zamawiajacego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do dziennika budowy



7)

8)

9)

lub niniejsza umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy, zgodnie z
wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiajacego,

Wykonawca utraci  mozliwo$¢  realizacji  zamodwienia  przy  udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu - jezeli w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamodwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca  samodzielnie speilnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji zamoOwienia z materialow
odmiennych niz wymagane lub materialéw niedopuszczonych do obrotu,

skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania 0sob
innych niz wskazane w ofercie,

10)w sytuacji wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

11)w sytuacji nieprzyznania badZz nieotrzymania przez Zamawiajagcego Srodkoéw

5.

zewnetrznych na realizacje zadania objegtego niniejsza umowa.

W kazdym przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 1 4, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do zadania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia
go z placu budowy oraz powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi
na koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron powinno nastagpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierad
uzasadnienie.

W  przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

b) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

c) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 7 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane do dnia
odstapienia.

W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych
robot ich warto$¢ nie zostanie uwzgledniona przy obliczaniu warto$ci zaplaty za
wykonane roboty, a kosztami wadliwie wykonanych robot oraz ich poprawy
obcigzony zostanie Wykonawca, z winy ktorego odstagpiono od umowy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz



materialy 1 urzadzenia wbudowane beda uwazane przez Zamawiajacego za jego
wlasno$¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.

10. Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy
Zamawiajacy:

1) bez wuzasadnionych powodow nie wuregulowal w terminie wskazanym w
umowie ani w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym
wezwaniu do zaptaty, wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) bez uzasadnionych powodoéw przedtuza proces przekazania placu budowy, a wynikta z
tego powodu zwloka przekracza 30 dni,

3) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja
prowadzenie robdt nie bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

w terminie 30 dni od wystgpienia ktorej$ ze wskazanych wyzej okolicznosci.

11. Odstgpienie od Umowy pozostaje bez wplywu na obowigzek zaptaty naleznych
Zamawiajacemu kar umownych oraz odszkodowan.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktéorym mowa w § 6 ust. 1, tj. ............. zt (stownie ...l zh)
Wormie ... , 0 treSci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego (dot. zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieni¢znej).

2. Zabezpieczenie shuzy zaspokojeniu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pieni¢znej,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
przewidzianych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia



wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pieniagdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 7, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj. po usunigciu ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego),

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwarancji lub
rekojmi za wady.

10. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot Wykonawca
zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostosowaé terminy obowigzywania
wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robodt, z
uwzglednieniem konieczno$ci zachowania cigglosci wniesionego zabezpieczenia.
Projekty dokumentéw dotyczacych wniesionego zabezpieczenia Wykonawca
dostarcza Zamawiajagcemu do akceptacji przed uptywem okresu wazno$ci juz
whniesionego zabezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

11. Oryginat aneksu przedtuzajacego termin zabezpieczenia, wniesionego w formie innej
niz pieni¢zna, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu co najmniej na 3 dni przed uptywem
okresu wazno$ci lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

12. Przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie¢ nalezy niewykonanie przez
Wykonawcg jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z umowy.

§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na

(0] (7= S lat.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig¢:

1) w dniu udostgpnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokdlarnym,
bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okre§lonym
W ust. 1, jezeli wada ujawnita si¢ przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystapienia
do usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od momentu dorgczenia takiego wezwania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastgpczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad w



8.

10.

11.

12.

13.

wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania
zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot Umowy jest tozsamy z okresem gwarancji
wskazanym w § 14 ust. 1.

Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu udost¢pnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokolarnym,
bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rckojmi takze po okresie okre§lonym
W ust. 6, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

W trakcie biegu terminu gwarancji i r¢kojmi, w przypadku zajécia takiej koniecznosci,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wejScia w pas drogowy celem usunigcia awarii
znajdujacego si¢ w nim urzadzenia lub w celu doprowadzenia medidow (instalacji) do
nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego, ewentualnie innych podobnych do
ww. obiektywnych koniecznosci ingerowania w pas drogowy przez Zamawiajgcego
(takze na jego zlecenie przez innego wykonawce) lub przez Inwestora zewngtrznego za
pozwoleniem Zamawiajacego na podstawie decyzji administracyjnej dot. zajecia pasa
drogowego w celu wykonania rob6t i/lub umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposob
prawidtowy z nalezytg staranno$cia, nie beda miaty wptywu na dalszy bieg termindéw
gwarancji 1 rekojmi, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 i 6 oraz nie beda powodowac
przerwania biegu terminu gwarancji 1 r¢kojmi jak i utraty uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi w catym okresie ich trwania — co do przedmiotu umowy.

Zajmujacy pas drogowy w sytuacji, o ktorej mowa w § 14 ust. 9 bedzie zobowigzany do
usunigcia usterek 1 wad technicznych ujawniajacych si¢ w ciggu 24 miesiecy od daty
odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres gwarancji Wykonawcy od momentu
ingerencji Zajmujacego w pas drogowy bedzie dtuzszy niz 24 miesigce, to Zajmujacy pas
drogowy bedzie zobowigzany do usunigcia usterek i wad technicznych na zajetym
obszarze pasa drogowego do momentu zakonczenia gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawceg.

W przypadku zaj$cia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wejscia w pas drogowy,
0 ktorych mowa w § 14 ust. 9 Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o terminie
rozpoczgcia 1trwania prac zwigzanych z wejSciem w pas drogowy w celu wniesienia
ewentualnych uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na kazdym etapie ma
prawo do wstepu, kontroli 1 weryfikacji wykonywanych robot w pasie drogowym przez
obce podmioty w obszarze objetym gwarancjg.

Po zakonczeniu robdt, o ktorych mowa w § 14 ust. 9 oraz po przywrdceniu zajmowanego
odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy dokonaja odbioru zajmowanego odcinka pasa
drogowego wraz ze sporzadzeniem protokotu potwierdzajacego wykonanie prac w
sposob nie wplywajacy na utrate uprawnien z tytutu gwarancji 1 rekojmi. Nieobecnos¢
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Wykonawcy na odbiorze pasa drogowego powoduje akceptacje protokotu odbioru
zajmowanego odcinka pasa drogowego objetego gwarancjag. O terminie odbioru
zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajacego.

Wykonanie prac, o ktorych mowa w § 14 ust. 9 nie traktuje si¢ jako okolicznosci
wplywajacych na bieg terminu gwarancji i rekojmi od nowa.

Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi bedzie spisany kazdorazowo protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

§15
UBEZPIECZENIE KONTRAKTU

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnieC w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot
objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow

dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do wgladu oryginaty polis ubezpieczeniowych i

dostarczy ich kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez
Wykonawce przedstawione do akceptacji Zamawiajacego przed datg rozpoczegcia robot
budowlanych podang w Umowie.

. Jezeli wraz z dowodami oplacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z

zadanych uméw ubezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie
optacajac sktadki ubezpieczeniowe, bgdzie mogl potragci¢ z wynagrodzen naleznych
Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcey jeszcze si¢ nie nalezy,
Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaplate sktadek.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentdow, o

ktorych mowa w ust. 2. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstala z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot

. Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z

Zamawiajacym.

. Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w

umowie Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostosowa¢ terminy
obowigzywania odpowiednich umoéw ubezpieczenia do zmienionego terminu
zakonczenia robot, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania cigglosci umow
ubezpieczenia. Projekty umow ubezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu
do akceptacji przed uptywem okresu wazno$ci zawartych juz umow ubezpieczenia lub
w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.



9. Oryginaly aneksow przedluzajacych terminy umoéw ubezpieczeniowych, nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznos$ci lub w
innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§ 16
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.

1) zmniejszenia lub zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w § 17 umowy,

2) W zakresie terminu wykonania Umowy, wytacznie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy 1 Zamawiajgcego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w
nastepujacych przypadkach:

a)

9)

h)

)

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewng¢trznego,
ktoére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéoremu
nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za ,,sit¢
wyzszg”’ warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: pozar,
powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
niekorzystne warunki atmosferyczne, ogloszenie zagrozenia stanu pandemicznego
1 ograniczenia w poruszaniu z niego wynikajace.

zaistnienia warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty
do uzupetnienia opracowan projektowych;

przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami
prawa terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postgpowania
administracyjnego;

powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, ktorych nie bgdzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana
treSci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez
Strony;,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego;

nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia jednej lub
obu stron;

objecia zasobow, tworow 1 sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsigwzigcia zmiany formy
jego ochrony;

udzielenie przez Zamawiajacego innego zamoOwienia istotnie wplywajacego na
termin realizacji niniejszej umowy;



3) W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Zamawiajgcego w terminie zawitym 14 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram, pod rygorem wygasnig¢cia roszczenia.
Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowe] sprawie w
terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy

4) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

5) Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany podmiotéw trzecich, o
ktorych mowa w art. 118 Ustawy Prawo zamowien publicznych, za pomoca, ktorych
Wykonawca wykazal spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku
zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie warunkow w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do
Umowy

6) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy moga
nastapi¢ w przypadku:
a) zmiany osob realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujgce si¢ co najmnie;j
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane,
Prawo geologiczne i gornicze lub w innych ustawach, spelniajace warunki udziatu
W postepowaniu;

b) zmiany os6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem spelniajagcym warunki
udzialu w postgpowaniu.

7) Pozostale okoliczno$ci mogace skutkowaé mozliwosciag zmiany umowy:

a) w przypadku zaistnienia okolicznos$ci zwigzanymi z COVID-19 dopuszczalne
zmiany postanowien umowy dotycza w szczegdlnosci:

aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej czgdci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

ac) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang
wynagrodzenia wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
warto$ci pierwotnej umowys,

b) wystapienie omytki rachunkowej lub pisarskiej;
C) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

d) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia;

e) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zawarciem umowy na okres powyzej 12
miesiecy;

f) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z
przepisami Ustawy;



g) zastgpienie Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielil zamowienia nowym
Wykonawcg gdy:

- w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca speknia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepiséw ustawy, lub

- W

wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy.

2.

b)

Procedura zgtaszania zmiany:

1) Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w
ust. 1 lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepiséw Ustawy.

2) Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiang. W celu dokonania
zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminiec 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
bedacych podstawg zmiany.

3) Whniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

C) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow
Ustawy lub postanowien Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci
uzasadniajace dokonanie zmiany Umowy.

4) Dowodami, o ktorych mowa w pkt 3 lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktore
uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbgdnych do wykonania Umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materialow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, taki jak w szczegodlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawcay),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub
grupy kapitatowej, do ktorej nalezy,

w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen:
raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpily warunki
atmosferyczne skutkujace opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewziec,
ktore wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegolnych swiadczen,



— dokument potwierdzajacy wystapienie okoliczno$ci, ktérych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

— dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegolnych §wiadczen,
c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
— dokumenty o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy

5) Strona wnioskujagca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych
swiadczen zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci —
uprawniajgce do dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest
niemozliwe.

6) W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

a) zaakceptowac wniosek o zmiane,

b) wezwa¢ Stron¢ wnioskujgca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

C) zaproponowaé podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiang. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawierac
uzasadnienie.

7) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

8) Z negocjacji treSci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatk¢ przedstawiajaca
przebieg spotkania i jego ustalenia.

9) W przypadku sporu pomi¢dzy Stronami co do tresci wniosku o zmiang lub zasadnosci
jej dokonania — w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci begdacych
podstawa do zmiany na realizacj¢ Umowy — Strony mogg powota¢ eksperta lub zespot
ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert
lub zespot ekspertow jest powolywany za zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt
opinii eksperta lub zespotu ekspertdéw ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba zZe z
tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o
zmiang umowy bylo prawidlowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga
Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy

§17
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy w zwigzku z zawarciem umowy na okres dluzszy niz 12 miesigcy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust 1
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ushug oraz podatku
akcyzowego,



2. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

4. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 1 1572)

jezeli zmiany okreSlone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda mialy wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15 % w
stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub kosztoéw z dnia sktadania ofert.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia
przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zaméwienia o 15 %.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmowac
bedzie jedynie ptatnosci za §wiadczenia, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé moze nie wczesniej niz od dnia wejscia
W Zycie zmian przepisow.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow
zmieniajagcych stawke podatku od towaréw i1 ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany wartosci podatku od towarow i
ushug 1 podatku akcyzowego warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a
okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej.



6.

10.

11.

12.

13.

14.

W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.1
pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemna informacj¢ o
zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (wzrost cen
budowy obiektow inzynierii ladowej 1 wodnej), ustalanego przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”. W
przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardzie;j
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whniosek o ktorym mowa w ust. 7 i 8 mozna zlozy¢ nie wczeéniej niz po uptywie 12
miesi¢cy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czg¢sciej niz CO 3 miesigce.

Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu
skladania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1-4 obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany, jeszcze nie
wykonano.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Maksymalna warto$¢ poszczeg6lnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci



wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego
przed dniem zlozenia wniosku, a laczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1.

15. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktdrej mowa w ust. 14 nalezy rozumie¢ wartos¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

16. Warto$¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 2 okresla si¢ na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed
dniem zlozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna trzech nastgpujacych po sobie wartosci zmiany cen
materiatoéw lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy wynikajacych z
komunikatéw Prezesa GUS;

17. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia
limitu, o ktorym mowa w ust. 14.

18. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lgcznie spelnione sa nastgpujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

19. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajaca z waloryzacji
wynagrodzenia Umowy wynosi 2% wynagrodzenia brutto.

§18
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace przedmiot
NINIEJSZE) UIMNOWY. ..ttt ettt ettt e et et ettt e et e et et et et e e ns ,a

Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych czeSci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:

2 ) P (czese
zamoOwienia),

= NAZWA  POUWYKONAWCY:  outtttitint ettt et et et et et et et et e et e e et e e e e e eeaneneans
(jezeli jest juz znana)

= NAZWA POOWYKONAWCY:  o.entitiitit ettt et et e et et e e e e et et e e e e e anenaens
(jezeli jest juz znana);



2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, podmiot/y udostgpniajacy/e zasoby, tj.:

................................. bedzie uczestniczyl w wykonywaniu zaméwienia w nastepujacym
ZAKIESIC: .ttt

........................................................ bedzie uczestniczyt w  wykonywaniu
zaméOwienia W NastepujaCcym ZaKIeSIC: .....uuuienrierieteiteaeeiteaeetenneaeaaannns

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z pdézn. zm.), w celu wykazania speiniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Powierzenie wykonania cz¢sci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ mi¢dzy innymi:
» zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
» wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,
* termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

 warunki dokonania ptatnoSci wynagrodzenia 1 terminy zaplaty wynagrodzenia, przy czym
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury,
potwierdzajacych wykonanie rob6t budowlanych,

 numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonane zamowienie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.



8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

9. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 8 do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11 do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

13. W przypadku umoéw, ktéorych przedmiotem s3 roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony zgodnie z ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

16. Przepisy ust. 5-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku umow, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.



18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wyltacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

23. Przed wyplata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenie
(lub dowody potwierdzajace zaptatg) podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, iz
nalezno$ci zwigzane z realizacja zaméwienia (badz jego czg$ci), zostaly podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom zaplacone przez Wykonawce w petnej wysoko$ci oraz w terminie.

24. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcow, Wykonawca
przed wyptata wynagrodzenia, zlozy o§wiadczenie w tym zakresie.

25. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajagcych z umowy z Zamawiajagcym 1 obowigzujacych
przepisow prawa.

26. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
powstrzymania si¢ z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci.

27. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z
Umowy.



28 Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek
naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy.

29. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy.

30. Jezeli wysoko$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

31. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w pelnej wysokosci.

§19
INFORMACJE POUFNE

1. Wszystkie informacje i1 dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem Umowy beda traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje si¢ do
zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do
kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez
wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza si¢:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawceg lub bedacych w jego posiadaniu
przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcze$niejszych porozumien lub
umow zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub
poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi
dla innych klientow, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umow zawartych
przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub
Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktorych
ujawnienie jest wymagane przepisami obowigzujacego prawa, w tym migdzy innymi
orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publiczne;.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow 1
dokumentow oraz przekazanie ich oryginaldw Zamawiajgcemu niezwlocznie po
zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga
by¢ ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego i W sposob
okreslony przez Zamawiajacego.



§ 20

INFORMACJAW ZAKRESIE WPLYWU NA REALIZACJE ZAMOWIENIA
OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z COVID 19

Informacja dotyczgca okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID — 19 stosownie do
tresci Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiqgzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842).

1.

Strony umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego, W rozumieniu ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, niezwlocznie, wzajemnie
informuja si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony
umowy potwierdzaja ten wptyw dolaczajac do informacji, o ktéorej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢é w
realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow,
trudno$ci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznos$ci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy;

6) okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z
realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcow.

Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie przedmiotowej umowy,

Strona przedmiotowej umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych
o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem,
odnos$nie do wplywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie.
Jezeli strona umowy otrzymatla kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest
od dnia ich otrzymania,

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z



4a.

10.

11.

Wykonawca dokonuje zmiany umowy, w mysl. art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, w szczegdlno$ci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czes$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiang¢ zakresu §wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 1, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy
zgodnie z ust. 4,

Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje
si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, o ktéorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstapienia od umowy.

Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3, przedstawia wptyw okolicznos$ci
zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i1
dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z
wystapieniem COVID-19, moga wptynaé lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczace;j
ich umowy, ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci,
uzgadniaja odpowiednia zmiang¢ tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin
wykonania umowy lub jej czgsci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci,
zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta
obejmuje czgs¢ zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca uzgadniaja odpowiednig zmian¢ laczacej ich umowy, w sposob
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie b¢da mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z
ust. 4.

Przepisy ust. 7 1 8 stosuje si¢ do umowy zawartej] migdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
zwigzanych z nimi ograniczen w przemieszczaniu si¢, Umowy w sprawie zamowienia
publicznego zawierane sg pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, albo za zgoda
zamawiajagcego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

W  okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogltoszonego w zwiazku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
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13.
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15.

obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, z
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwiazku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastapito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwiazku z COVID-19, i1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego, O
ktorym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna si¢, a rozpocz¢ty ulega zawieszeniu. Uplyw
terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastagpi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standéw, ktory obowigzywat jako ostatni.

W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
uplywem wazno$ci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedluzy jego wazno$¢ lub
wniesie nowe zabezpieczenie, ktorego warunki zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie migdzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin waznos$ci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do
120. dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w
zwigzku z COVID-19.

Obliczajac terminy, o ktorych mowa w ust. 11-14, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do
tych terminow.

§21

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z p6ézn. zm.) wymaga realizacji
zamoOwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia polegajace
na wykonaniu:

1) robot przygotowawczych,

2) rob6t rozbiorkowych,

3) robdt ziemnych,

4) robot odwodnieniowych,

5) robot w zakresie podbuddéw i nawierzchni,
6) robot wykonczeniowe,

7) robot telekomunikacyjnych,

8) robot sanitarnych,



9) robot elektrycznych,

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

3.

Wymég wykonywania czynnos$ci zwigzanych z realizacjag zaméwienia przez osoby na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy nie dotyczy migdzy innymi Kierownika budowy, geodety wykonujacego
obsluge geodezyjna, oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymog nie
dotyczy réwniez oséb  fizycznych  prowadzacych  dziatalno$§¢  gospodarcza
(samozatrudnienie), ktére wszystkie czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego (jako
podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Wykaz osob
skierowanych do realizacji zamowienia w ramach zamowienia, z ramienia Wykonawcy i
Podwykonawcy.

Zmiana wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy —
Wykonawca przedstawia korektg tej listy do wiadomosci Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie i zakresie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, Zamawiajacemu przystuguje mozliwos¢ zadania w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.
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Strony ustalaja, ze w przedmiotowym postgpowaniu, wraz fakturg oraz na koniec
kazdego okresu rozliczeniowego Wykonawca ztozy o$wiadczenie w formie pisemnej,
odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktore wykonywaty czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 2 byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢. Os§wiadczenie zawierac bedzie liczbe oséb, ktore wykonywaty
te czynnosci, imiona i nazwiska tych osob, rodzaj tych czynnosci, rodzaj umowy o pracg,
date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Strony ustalajag réwniez, ze w przedmiotowym postepowaniu na kazde zadanie
Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 9,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 1
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przeptywu (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2019 poz. 1781 z poézn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 8 — 10 w
terminie okreSlonym w umowie, bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku
zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o pracg, o ktérym
mowa w ust. 1.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej za kazda ujawniong osobe (pracownika), ktéra wykonuje prace niezgodnie z
wymogami Kodeksu Pracy i Zamawiajacego, w wysokosci 1 000,00zt. Nieztozenie przez
wykonawce W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie Zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajagcy moze zwrocié¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.



§22
SPORY

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy strony zobowiazuja si¢
wyczerpa¢ droge postepowania ugodowego, kierujagc swoje roszczenie do strony
przeciwnej.

2. Kazda ze stron zobowigzana jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemnej do roszczenia
w ciggu 7 dni od chwili zgloszenia roszczenia.

3. Jezeli strona odmowi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji
odstapi, to spor bedzie rozstrzygany przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4.  Spory w relacjach z wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
dopuszczalne jest zawarcie ugody podlega mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢
przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 z pézn. zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.),
3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000 z pézn. zm.),
4) Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca realizujacy inwestycje¢ objeta dofinansowaniem z Programu Polski Lad
obowigzany jest podja¢ dziatania informacyjne wskazane w § 10 zalacznika do uchwaty nr
84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r., z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane i dofinansowane z budzetu
panstwa lub panstwowych funduszy celowych.
3. Umocowanie reprezentantow stron umowy wynika z nastgpujacych dokumentow,
stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy:
1) po stronie Zamawiajacego:

4.Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do niniejszej umowy sg:

1) Wzér O$wiadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego.



2) Wzéor Wykazu podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach
sktadanej faktury.

4) Wzor o$wiadczenia, o wykonaniu zaméwienia samodzielnie.

5) Wz6r Oswiadczenia Podwykonawcy dotyczace roszczen finansowych wobec Wykonawcy
— firmy

6) Wzor Oswiadczenia dot. zatrudnienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik nr 1

do projektowanych postanowien umowy
do SWZ

nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)

FEPIEZENTOWANY PIZEZ: ... ... vo v e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e s
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

wlasciwym do rozliczenia umowy z dnia ........... .

Ja (My) nizej podpisany(ni)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

o$wiadczam(my), ze nr rachunku bankowego

(numer rachunku bankowego)
prowadzonego w banku ..o jest wiasciwy do realizacji nalezno$ci w
(nazwa banku)

zwiazku z umowa dotyczacg .... czgsci postgpowania pn.:

(nazwa czesci)



Zalacznik nr 2

do projektowanych postanowien umowy
do SWZ

nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)

FEPIEZENEOWANY PIZEZ. ... ... ve ce e e et e e e e e e e e e e et e e et e e e e e
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

WYKAZ PODMIOTOW

ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury
— t.fakturynr ...l zdnia ... .

— wramach realizacji .... CZESC1 POStEPOWANIA PIL.: ...uuiuriniitetitet et eierieeeesiee e

— zgodnie zumowa zdnia .....................l. .
Lp. Nazwa podmiotu Zakres robot Wartos¢ Podpis
podwykonawcy
1.
2.
(..v)
Zalacznik nr 3

do projektowanych postanowien umowy




do SWZ
nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)
reprezentowany przez................

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8

16-100 Sokotka
OSWIADCZENIE *

Oswiadczam, ze roboty, dostawy lub wuslugi w ramach skladanej faktury nr
................................. z dn. .......................... wykonalem samodzielnie bez udziatu
Podwykonawcow.

* jezeli dotyczy
Zalacznik nr 4

do projektowanych postanowien umowy
do SWZ



nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEiDG)

FEPIEZENEOWANY PIZEZ. ... ..o cee e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY *
Oswiadczam/Oswiadczamy*, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy, za okres rozliczeniowy od
dnia .......coooiiiiiiii do dnia ............oeeeiinls nie posiadam/ nie posiadamy* Zadnych
wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy:

(Nazwa i adres Wykonawcy)

realizujacej zamowienia pn.:

(nazwa czesci)
w ramach umowy zdnia .............ooooiiiiiiiii r.
W szczeg6lnoséci oswiadczam/oswiadczamy™*, ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega

na rzecz mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /
dostawcy*) z zaptatg czesci wynagrodzenia/wynagrodzenia* przystugujacego mojej/naszej* firmie z

tytuly realizacji umowy z dnia ................oeiiiiinnnl. r zawartej pomigdzy moja/nasza* firma
(jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/ustugodawca/ dostawca*), a ktéra to umowa zostala
zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu ...l .

*niepotrzebne skresli¢



Zalacznik nr 5

do projektowanych postanowien umowy
do SWZ

nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)

TEPIEZENTOWANY PIZEZ: ... o.vcev e et e e e e e e e e e e e e e e et e e e e
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY *
dotyczace zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace

w ramach zamowienia pn. .........

Oswiadczam, ze osoby wykonujace czynno$ci w ramach zamowienia wskazane przez Zamawiajacego
jako czynno$ci, ktorych wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia osob je wykonujacych na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce/Podwykonawce®, wykonuja te czynno$ci na podstawie
zawartych umow o prace.

W zwigzku z moim o$wiadczeniem przedstawiam ponizej stosowne informacje.

Imie¢ i Nazwisko osoby . L Data
. . Rodzaj czynnosci :
wykonujacej czynnosci w L7 . zawarcia
Lp. S (stanowisko; zakres Rodzaj umowy
ramach realizacji . umowy o
. obowigzkoéw)
zamowienia prace
1.
2.
(..
)

*niepotrzebne skresli¢




